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IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZADRA 

ZA 2011. GODINU 

 

1. ZAKONSKA OSNOVA 

Sukladno članku 7. Zakona o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09) plan 
gospodarenja otpadom planski je dokument gospodarenja otpadom i mora biti usklađen sa 
županijskim planom gospodarenja otpadom te s programom zaštite okoliša županije, kao i s 
programom zaštite okoliša grada, odnosno općine ako se takvi programi donose sukladno 
zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša. 

Sukladno članaku 11. istog Zakon, plan gospodarenja otpadom donosi gradsko vijeće za 
razdoblje od 8 godina, a njegovo izvršavanje provjerava se godišnje.  

Sukladno članku 11., stavku 4. Zakona o otpadu, gradonačelnik i općinski načelnik dužni su 
jednom godišnje, za prethodnu godinu, podnositi gradskom vijeću, odnosno općinskom vijeću 
izvješće o izvršenju plana iz stavka 1. ovoga članka, poglavito o provedbi obveza i 
učinkovitosti poduzetih mjera. 

Usvojeno izvješće nadležni ured dostavlja Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša.  
 

2. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZADRA 

Gradsko vijeće Grada Zadra je na sjednici održanoj 29. srpnja 2011. godine usvojilo Odluku o 
donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 7/11). 

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra, br. dok.25-09-3571/40, datiran travanj 2011. 
godine, izrađen je od tvrtke APO d.o.o., usluge zaštite okoliša, Zagreb. 

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra dostavljen je Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva i Agenciji za zaštitu okoliša te je objavljen na web stranicama Grada 
Zadra, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

Sukladno članku 11., stavku 4. Zakona o otpadu, potrebno je podnijeti izvješće Gradskom 
vijeću Grada Zadra o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra. 

Ovo izvješće odnosi se na aktivnosti provedene u 2011. godini. 

 

 

 

 



2 

 

3. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM GRADA 
ZADRA (GGZ 7/11) 
 

Planom gospodarenja otpadom Grada Zadra (GGZ 7/11) definirani su sljedeći ciljevi i mjere:  

Cilj, mjera, aktivnost Nositelj Razdoblje 

Cilj 1:  

Edukacija i jačanje svijesti građana 

Mjera 1:  

Objavljivanje godišnjeg izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom 

 

Grad Zadar 

Svake godine, do 
30. travnja tekuće 
godine za 
prethodnu godinu 

Mjera 2: 

Osnivanje javne baze podataka o otpadu u 
gradskoj komunalnoj tvrtki 

 

Čistoća d.o.o. 

 

Do 2013. god. 

Mjera 3: 

Provođenje edukativnih radionica u vrtićima, 
školama te građanima svih dobnih skupina 

Čistoća d.o.o. 

Udruge 

 

Kontinuirano 

Mjera 4: 

Tiskanje edukativnih letaka koji će se dostavljati 
građanima 

 

Čistoća d.o.o. 

 

Kontinuirano 

Mjera 5: 

Korištenje medija, ekoloških i drugih udruga, 
komunalnog društva, obrazovnih institucija i dr. 
za promicanje svijesti o postupanju s otpadom 

Grad Zadar 

Čistoća d.o.o. 

Udruge 

 

Kontinuirano 

Cilj 2: 

Provedba mjera odvojenog skupljanja otpada 

Mjera 1:  

Izgradnja RD na kopnenom dijelu Grada 

  

1.1. Izgradnja RD za odvojeno skupljanje 
komunalnog otpada: 

- Unapređenje i opremanje postojećeg 
RD-a na odlagalištu Diklo sukladno 
zakonskim propisima 

- Izgradnja RD u gospodarskoj zoni Crno 
i/ili zoni Gaženica 

 

Grad Zadar 

Čistoća d.o.o. 

 

 

Diklo-kontinuirano 

 

Crno-po izgradnji 
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gospodarske zone 
Crno 

Gaženica-po 
uvrštenju u 
prostorno-plansku 
dokumentaciju 

1.2 . Izgradnja RD za građevni otpad: 

- Unapređenje i opremanje RD-a za građevni 
otpad na  odlagalištu Diklo sukladno 
zakonskim propisima 

- Izgradnja RD za građevni otpad u 
gospodarskoj zoni Crno i/ili zoni 
Gaženica 

Grad Zadar 

Čistoća d.o.o. 

 

 

Diklo-kontinuirano 

 

Crno-po izgradnji 
gospodarske zone 
Crno 

Gaženica-po 
uvrštenju u 
prostorno-plansku 
dokumentaciju 

Mjera 2:  

2.1. Uspostava zelenih otoka (po mogućnosti 
najmanje jedno na području svakog mjesnog 
odbora) 

2.2. Postavljanje spremnika za posebne vrste 
otpada uz spremnik za miješani komunalni 
otpad ovisno o prostornim i organizacijskim 
mogućnostima 

 

 

Grad Zadar 

Čistoća d.o.o. 

Od 2012. do 2014. 
god. 

 

 

Kontinuirano u 
skladu s 
financijskim 
mogućnostima 

Mjera 3:  

Provedba propisa za određene kategorije otpada 

Fizičke i pravne osobe 
koje proizvode otpad 

Građani 

Ovlašteni skupljači 

Čistoća d.o.o. 

 

 

Kontinuirano 

Mjera 4:  

Unapređenje organizacije skupljanje miješanog 
komunalnog otpada 

 

Čistoća d.o.o. 

 

Kontinuirano 

Cilj 3: 

Uspostava mini pretovarnih stanica (PS)/reciklažnih dvorišta (RD)  na otocima 

Mjera 1:  

Ispitivanje prihvatljivosti postojećih lokacija I 

Grad Zadar 

Mjesni odbori 

 

Do kraja 2012. god. 
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određivanje konačnih lokacija Čistoća d.o.o. 

Mjera 2:  

Izgradnja i unapređenje PS-a/RD-a sukladno 
zakonskim propisima 

Grad Zadar 

Čistoća d.o.o. 

Od 2012. god. u 
skladu s 
financijskim 
mogućnostima 

Cilj 4:  

Sanacija i zatvaranje odlagališta Diklo 

Mjera 1:  

1.1. Korištenje odlagališta do zatvaranje uz 
minimaliziranje odloženih količina otpada 

1.2. Provođenje mjera zaštite okoliša  

 

Grad Zadar 

Čistoća d.o.o. 

 

Do zatvaranja 
odlagališta Diklo 

Mjera 2:  

Sanacija i zatvaranje sukladno projektnoj 
dokumentaciji i dozvolama za građenje 

 

Grad Zadar 

Čistoća d.o.o. 

 

Po otvaranju 
ŽCGO 

Mjera 3:  

Provođenje mjera zaštite okoliša nakon zatvaranja 
odlagališta sukladno Studiji o utjecaju na okoliš i 
zakonskim propisima 

 

Grad Zadar 

 

Nakon zatvaranja 
odlagališta Diklo 

Cilj 5:  

Sanacija otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta 

Mjera 1: 

Identifikacija lokacija, stručna procjena količina 
otpada te izrada operativnog plana sanacije svake 
lokacije 

 

Grad Zadar 

Kontinuirano u 
skladu s 
financijskim 
mogućnostima 

Mjera 2: 

Sanacija otpadom onečišćenog okoliša i 
neuređenih odlagališta 

 

Grad Zadar 

Kontinuirano u 
skladu s 
financijskim 
mogućnostima 

Mjera 3: 

Sprečavanje ponovnog nastajanja neuređenih 
odlagališta 

 

 

 

3.1. Postavljanje table: Zabranjeno odlaganje 
otpada te informacije o mjestima za 
odlaganje otpada 

 

Grad Zadar 

Nakon sanacije 
svakog pojedinog 
neuređenog 
odlagališta 

3.2. Pojačan inspekcijski nadzor nad 
proizvođačima otpada 

Komunalni redari 

Nadležne inspekcije 

Kontinuirano 
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Cilj 6: 

Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom 

Mjera 1:  

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje  
dozvola sukladno zakonu 

 

Eko d.o.o. 

 

2011./2012. god. 

Mjera 2: 

Izgradnja ŽCGO i pretovarnih stanica 

 

Eko d.o.o. 

 

Od 2013. do 2015. 
god. 

 
 
 

4. REZULTATI CILJEVA I MJERA DEFINIRANIH PLANOM 
GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZADRA 
 
CILJ 1: EDUKACIJA I JA ČANJE SVIJESTI GRAĐANA 
 

MJERA 1: IZRADA GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA 
GOSPODARENJA OTPADOM 

Nositelj: Grad Zadar 

Razdoblje provedbe mjere: Svake godine za prethodnu godinu 

Provedene aktivnosti u 2011. godini: Ovo Izvješće za 2011. godinu je prvo Izvješće o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom nakon donošenja istog.  

 

MJERA 2: OSNIVANJE JAVNE BAZE PODATAKA O OTPADU U GRADSKOJ 
KOMUNALNOJ TVRTKI 

Nositelj: Čistoća d.o.o. 

Razdoblje provedbe mjere: Do 2013. god. 

Provedene aktivnosti u 2011. godini:   Još nije izrađena javna baza podataka o otpadu u 
gradskoj komunalnoj tvrtki, ali Čistoće d.o.o. evidentira godišnje podatke o količini 
prikupljenog otpada i podatke dostavlja u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) kojeg vodi 
Agencija za zaštitu okoliša. 

 

MJERA 3-5: -  PROVOĐENJE EDUKATIVNIH RADIONICA U VRTI ĆIMA, ŠKOLAMA   
TE GRAĐANIMA SVIH DOBNIH SKUPINA   -   TISKANJE 
EDUKATIVNIH LETAKA 
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- KORIŠTENJE MEDIJA, EKOLOŠKIH I DRUGIH UDRUGA,  
KOMUNALNOG DRUŠTVA, OBRAZOVNIH INSTITUCIJA I DR. ZA 
PROMICANJE SVIJESTI O POSTUPANJU S OTPADOM 

 

Nositelj: Grad Zadar, Čistoća d.o.o., udruge 

Razdoblje provedbe mjere: Kontinuirano 

Provedene aktivnosti u 2011. godini: U sklopu edukacije o pravilnom gospodarenju 
otpadom, u dječjim vrtićima su održane sljedeće aktivnosti edukacije djece predškolskog 
uzrasta o otpadu i njegovom zbrinjavanju: 

•  Radionice na temu otpada i zaštite okoliša s ciljem podizanja ekološke svijesti kod djece       
• Edukativna dječja igra „Eko grad" kojom djeca provjeravaju i utvrđuju svoje znanje o 

okolišu 
• Edukativna  dječja igra “Eko kuglanje” kojom se djeca potiču na razmišljanje  o zaštiti 

okoliša i zbrinjavanju otpada 
• Edukativna  dječja igra “Eko memory” s ekološkim temama, koja pomaže u razvijanju 

koncentracije i pamćenja kod djece 
• Dječja igrokaz  „Smećko i smrduljko“ kojom se djeca ukazuje na posljedice onečišćenja 

okoliša te na potrebu pozitivnog odnosa spram okoliša 
Područje primjene: javni vrtići Radost (Galeb, Bili brig, Bokanjac, Pčelica, Grigor Vitez, 
Voštarnica, Vruljica i Jadran ), javni vrtići Sunce (Smiljevac, Ciciban, Jazine, Vladimir 
Nazor, Ričine, Duga, Maslačak i Tratinčica), privatni vrtići Blagovijest, Svarožić, Žuto pače, 
Bambi, Maslačak, Smiješak, Morski konjić, Pinokio, Čuperak, Jordanovac, Kocka Kockica, 
Petar Pan, Ribica, Snupi, Školjkica). 

Opseg primjene: cca. 2000 - 2500 djece 

Tiskani su edukativni leci i brošure s bitnim informacijama o odvozu otpada i savjetima za 
građane o pravilnom postupanju s otpadom. Izrađen je promidžbeni spot o pravilnom 
postupanju s ostalim polimerima.  

Nadalje, provođena je kontinuirana komunikacija s javnošću, s ciljem obavještavanja građana 
o aktualnim informacijama i novitetima vezanim za rad Čistoće d.o.o., i to: 

• Obavještavanje građana putem medija ili web stranice Čistoće d.o.o. o novostima vezanim 
za društvo (rasporedi odvoza komunalnog i glomaznog otpada, otpada od ostalih polimera, 
postupanje s ambalažnim otpadom, i sl.) 

• Odgovaranje na upite građana na web stranici ili putem e-maila  
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CILJ 2: PROVEDBA MJERA ODVOJENOG SKUPLJANJA OTPADA  

MJERA 1:  IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA (RD) NA KOPNENOM DIJELU 
GRADA 

1.2. RD ZA ODVOJENO SKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA: 
- UNAPREĐENJE I OPREMANJE POSTOJEĆEG RD-A NA ODLAGALIŠTU DIKLO  

Nositelj: Čistoća d.o.o., Grad Zadar 

Razdoblje provedbe mjere: Kontinuirano 

Postojeće stanje u reciklažnom dvorištu (RD) na odlagalištu otpada Diklo 
Područje za reciklažu i odvajanje otpada nalazi se na istočnoj strani odlagališta pored ulaza i 
na njemu su smješteni kontejneri za odlaganje posebnih vrsta otpada: baterija, boja, lakova, 
fluorescentnih lampi, otpadnog mineralnog ulja, antifriza, jestivog ulja, papira, plastike, 
stakla, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada. Sjeverozapadno od vage, na 
betoniranom i djelomično ograđenom prostoru odlaže se ambalažno staklo, polimerni otpad, 
otpadne gume i glomazni metalni otpad. Sav se odvojeno sakupljeni otpad otprema 
ovlaštenim obrađivačima. Za sve navedene vrste otpada vode se očevidnici o nastanku i tijeku 
otpada na propisanim obrascima. 

Opasni otpad koji je izdvojen iz komunalnog otpada skladišti se u propisno označenim 
spremnicima s poklopcem i po potrebi s tankvanom, na asfaltiranoj površini na natkrivenom 
prostoru. Oborinske vode s navedene površine se preko separatora masnoća ispuštaju u upojni 
bunar. 

Sukladno Odluci Grada Zadra (Klasa: 363-01/11-01/03, Ur.broj: 2198/01-1/4-11-2) u sklopu 
odlagališta, na č.z. 2106/546, površine 980 m2 ograđen je prostor za privremeno skladištenje 
dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila uklonjenih s javne površine. 

Budući da se Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske predviđa 1 RD na 50.000 
stanovnika, za područje Grada Zadra potrebno je uspostaviti još jedno RD. 

S tim u svezi, Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra u poglavlju 7.1.1. navodi : Temeljem 
čl.61. Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Crno (Glasnik Grada Zadra, broj 
9/08) smještaj reciklažnog dvorišta u skladu s posebnim propisima, omogućava se na 
području gospodarske zone Crno. Reciklažno dvorište može se planirati i na području 
Gaženica. 

Provedene aktivnosti u 2011. godini: Tijekom 2011. godine nije izvršena nabava nove 
opreme niti je izvršen bilo kakav zahvat u reciklažnom dvorištu, osim poslova koji se provode 
u okviru redovitog rada i održavanja. 
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1.2 . RD ZA GRAĐEVNI OTPAD - UNAPREĐENJE I OPREMANJE RD-A ZA 
GRAĐEVNI OTPAD NA  ODLAGALIŠTU DIKLO SUKLADNO ZAKONSKIM 
PROPISIMA 

Nositelj: Čistoća d.o.o., Grad Zadar 

Razdoblje provedbe mjere: Kontinuirano 

Postojeće stanje u reciklažnom dvorištu građevinskog otpada na odlagalištu otpada 
Diklo 

Odlukom Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 24/08), kao lokacija za 
gospodarenje građevnim otpadom na području Grada Zadra određeno je postojeće odlagalište 
Diklo. 

Izvan ograde (obuhvata) odlagališta, sjeverozapadno od odlagališta formirana je površina za 
privremeno odlaganje građevnog otpada tzv. pozajmište. Privremeno odloženi građevni otpad 
s pozajmišta koristi se za dnevno prekrivanje odlagališta. Provodi se stroga evidencija dovoza 
građevnog otpada s obzirom na količinu, vrstu i porijeklo materijala.  

Postojeću lokaciju za gospodarenje građevnim otpadom potrebno je unaprijediti i opremiti 
sukladno zakonskim propisima. 

Na jugozapadnom dijelu odlagališta uređena je kazeta za odlaganje građevnog otpada koji 
sadrži čvrsto vezani azbest i ostalog čvrsto vezanog azbestnog otpada. Ploha je površne 670 
m2 (pravokutnog oblika cca 12x56 m). Prva etaža je volumena oko 1000 m3. Ukupna količina 
azbestnog otpada koja bi se odložila na uređenu plohu po projektu iznosi 7000 m3. 

Predmetni otpad smije dovesti samo ovlašteni sakupljač. Otpad se dovozi propisno zapakiran, 
omotan strech folijom. Odloženi otpad se dnevno prekriva inertnim materijalom – zemljom od 
iskopa. 

Uređenje plohe financirano je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
2009. godine, a u svrhu provedbe Odluke Vlade RH o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost za provedbu hitnih mjera u organizaciji sustava sakupljanja i 
zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest. 

Provedene aktivnosti u 2011. godini:  

Tijekom  2011. god. nisu provedene aktivnosti vezane uz unapređenje i opremanje 
reciklažnog dvorišta za građevni otpad. 

Budući da su sukladno Uredbi o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu 
sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN 109/11), jedinice lokalne (regionalne) 
samouprave dužne odrediti lokacije za odlaganje viška iskopa, u sklopu ove lokacije 
pripremljena je površina za prihvat viška iskopa. Odluku o određivanju lokacije za odlaganje 
viška iskopa mora donijeti Gradsko vijeće. 

MJERA 2:  
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2.1. USPOSTAVA ZELENIH OTOKA (PO MOGUĆNOSTI NAJMANJE JEDNO NA 
PODRUČJU SVAKOG MJESNOG ODBORA) 

 

Nositelj: Čistoća d.o.o., Grad Zadar 

Razdoblje provedbe mjere: Do 2014. godine 

Temeljem točke 7.2. Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra: Potrebno je na području 
svakog mjesnog odbora, uključujući i otoke, osigurati najmanje jedan zeleni otok odnosno 
lokaciju na koju će se postaviti spremnici za odvojeno skupljanje otpada. Ove lokacije 
potrebno je odrediti u suradnji s mjesnim odborima i društvom Čistoća d.o.o. 

Provedene aktivnosti u 2011. godini:  

Projekt postavljanja zelenih otoka prijavljen je za sufinanciranje iz sredstava EU na natječaj 
IPA prekogranična suradnja Hrvatska-BiH. Rezultati natječaja se očekuju u rujnu 2012. god. 
Projekt predviđa postavljanje zelenih otoka za odvojeno skupljanje otpada na 25 lokacija (po 
jedan zeleni otok u svaki mjesni odbor na kopnenom dijelu Grada).  

 
 

2.2. POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA POSEBNE VRSTE OTPADA UZ SPREMNIK 
ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD OVISNO O PROSTORNIM I 
ORGANIZACIJSKIM MOGUĆNOSTIMA 

Nositelj: Čistoća d.o.o., Grad Zadar 

Razdoblje provedbe mjere: Kontinuirano u skladu s financijskim mogućnostima 

Temeljem točke 7.2. Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra: Tamo gdje prostorne 
mogućnosti dopuštaju, potrebno je pokraj svakog spremnika za miješani komunalni otpad 
postaviti spremnike za posebne vrste otpada. Zbog zbijenosti prostora, na mnogim će 
lokacijama, a osobito u užem dijelu grada, biti vrlo teško postaviti veći broj različitih 
spremnika. Broj spremnika za posebne vrste otpada bit će uvjetovan prostornim 
mogućnostima za svaku lokaciju pojedinačno.  

Provedene aktivnosti u 2011. godini:  
Projekt „Obrada ostalih polimera“ prijavljen za sufinanciranje iz sredstava EU na natječaj IPA 
prekogranična suradnja Hrvatska-BiH. Rezultati natječaja se očekuju u rujnu 2012. god. Projekt 
predviđa unapređenje sustava skupljanje ostalih polimera (plastični otpad koji nije u sustavu povratne 
ambalaže).  

 

MJERA 3: PROVEDBA PROPISA ZA ODREĐENE KATEGORIJE OTPADA 

Nositelj: Fizičke i pravne osobe koje proizvode otpad, građani, ovlaštene osobe, Čistoća 
d.o.o. 
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Razdoblje provedbe mjere: Kontinuirano  

Provedene aktivnosti u 2011. godini:  Sve fizičke i pravne osobe koje proizvode otpad, 
pravne osobe ovlaštene za skupljanje, oporabu i/ili odlaganje otpada) dužni su postupati 
sukladno zakonskim propisima. Nadzor nad provedbom propisa vrši inspekcija zaštite 
okoliša. 

 

MJERA 4: UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE SKUPLJANJA MIJEŠANOG 
KOMUNALNOG OTPADA 

Nositelj: Čistoća d.o.o. 

Razdoblje provedbe mjere:  Kontinuirano  

Provedene aktivnosti u 2011. godini:   
U svrhu poboljšanja i unapređenja organizacije skupljanja miješanog komunalnog otpada 
nabavljeno je sljedeće: 
- 50 kontejnera volumena 1100 litara za miješani komunalni otpad, 
- vozilo za prijevoz otpada 10m3. 
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CILJ 3: USPOSTAVA MINI PRETOVARNIH STANICA (PS) / 
RECIKLAŽNIH DVORIŠTA (RD)  NA OTOCIMA 

 

MJERA 1: ISPITIVANJE PRIHVATLJIVOSTI POSTOJEĆIH LOKACIJA I 
ODREĐIVANJE KONAČNIH LOKACIJA 

Nositelj: Grad Zadar, Mjesni odbori, Čistoća d.o.o. 

Razdoblje provedbe mjere:  Do kraja 2012. god. 

Postojeće stanje:  
Na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru postoje površine koje se koriste kao 
pretovarne stanice i na kojima se sakupljeni otpad privremeno skladišti u spremnike te 
brodovima prevozi na kopno.  

OTOK SILBA 
Kao pretovarna stanica koristi se lokacija koja se nalazi na području odmarališta DVK Fonda 
Apatin, cca 200 m od trajektnog pristaništa. Do lokacije se dolazi asfaltiranim putem.  

OTOK OLIB 
Postojeća lokacija se nalazi oko 200 m zapadno od trajektnog pristaništa, neposredno iza 
crkve. Do lokacije se dolazi bijelim putem. Lokacija se nalazi na pomorskom dobru. 

OTOK IST 
Postojeća lokacija se nalazi oko 700 m jugozapadno od trajektnog pristaništa Kosirača, na 
području Zadoci, odnosno nekadašnje vojarne. Do lokacije se dolazi bijelim putem.  

OTOK IŽ 
Postojeća lokacija se nalazi na cesti Veli Iž-Mali Iž, oko 1 km od Velog Iža i 2 km od Malog 
Iža iznad uvale Vela Svežina. Do lokacije se dolazi asfaltnom cestom.  

OTOK MOLAT 
Postojeća lokacija se nalazi na području Hrica (vojna), oko 400 m zapadno od mjesta Molat, 
odnosno 850 m od trajektnog pristaništa. Do lokacije se dolazi većim dijelom asfaltnom 
cestom osim zadnjih 50 m bijelim putem.  

OTOK PREMUDA 
Postojeća lokacija se nalazi na području Medvijak, oko 1 km sjeverno od mjesta Premuda, tj. 
1.7 km od trajektnog pristaništa. Do lokacije se dolazi bijelim putem.  

OTOK RAVA 
Postojeća lokacija smještena je jugoistočno od mjesta Vela Rava, pokraj igrališta, sjeverno od 
Uvale Graovac. 
 
Pomorski prijevoz otpada s otoka vrši se trajektom koji udovoljava potrebnim tehničkim 
karakteristikama a prema utvrđenim rutama i rasporedu koji je prilagođen sezonskim 
potrebama.   
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Provedene aktivnosti u 2011. godini:   
Grad Zadar je dopisom (Klasa: 351-01/11-01/08, Ur. broj: 2198/01-3/1-11-od 1 do 11, od 28. 
ožujka ) od svakog otočnog mjesnog odbora zatražio očitovanje o postojećoj lokaciji 
pretovarne stanice i eventualni prijedlog za izmiještanje postojeće lokacije. Na navedeno 
traženje MO su se očitovali kako slijedi: 

Otok Silba – za pretovarnu stanicu za komunalni otpad predlaže se lokacija na k.č. 722/1, a 
zbog velike količine građevinskog otpada na otoku, predlaže se reciklažno dvorište za 
građevni otpad na području Garina, k.č. 466 i 495. 
Za sve ostale otoke u administrativnom sastavu Grada Zadra, mjesni odbori su potvrdili 
prihvatljivost postojeće lokacije. 
 
Predložene lokacije uvrštene su u Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zadra.  

Sukladno Zakonu o otpadu pretovarne stanice/reciklažna dvorišta moraju imati uporabnu 
dozvolu te je s tim u svezi potrebno pokrenuti postupak izrade projektne dokumentacije i 
ishođenja potrebnih dozvola.  

 

 

MJERA 2: IZGRADNJA I UNAPREĐENJE PS-A/RD-A SUKLADNO ZAKONSKIM 
PROPISIMA 

Nositelj: Grad Zadar,  Čistoća d.o.o. 

Razdoblje provedbe mjere:  Od 2012. god. u skladu s financijskim mogućnostima 

Provedene aktivnosti u 2011. godini:   
Tijekom 2011. godine nije izvršena nabava nove opreme niti je izvršen bilo kakav zahvat 
otočnim pretovarnim stanicama, osim poslova koji se provode u okviru redovitog rada i 
održavanja. 
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CILJ 4: SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA DIKLO 

MJERA 1:  
1.3. KORIŠTENJE ODLAGALIŠTA DO ZATVARANJE UZ MINIMALIZIR ANJE 

ODLOŽENIH KOLIČINA OTPADA 
 
Nositelj: Grad Zadar,  Čistoća d.o.o. 

Razdoblje provedbe mjere:  Do zatvaranja odlagališta Diklo 

Provedene aktivnosti u 2011. godini:   
Tijekom 2011. godine nabavljena je horizontalna presa potiska 25 t. Na tijelu deponije nije 
izvršen nikakav zahvat, osim radova koji se provode u okviru redovitog rada i održavanja. 

U svrhu optimiziranja raspoloživog prostora, nastoji se količinu otada za odlaganje svesti na 
najmanju moguću mjeru provođenjem mjera odvojenog skupljanja ili na samom odlagalištu 
selekcijom iskoristivih i opasnih dijelova.  Isto tako u svrhu smanjenja volumena vrši se 
redovito zbijanje otpada kompaktorom. Otpad se odlaže isključivo na radnoj površini 
(aktivnom dijelu) gdje se polaže kao serija gomilica, koje se potom rastiru, kompaktiraju u 
tankim slojevima i svakodnevno prekrivaju inertnim materijalom. Aktivni dio odlagališta 
dodatno je omeđen pokretnom ogradom u svrhu hvatanja lakših frakcija prilikom istovara 
otpada ili vjetra. Sva mehanizacija i ostala oprema se propisno održavaju.  

11. travnja 2011. godine izvršen je inspekcijski nadzor na odlagalištu Diklo, od strane 
inspekcije zaštite okoliša, protupožarne inspekcije i sanitarne inspekcije. O izvršenom 
nadzoru sastavljen je Zapisnik, Klasa: 351-02/11-01/892, Ur.broj: 531-07-1-15-2-11-1-BS. 

 
 
1.4. PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA  
 

Nositelj: Grad Zadar,  Čistoća d.o.o. 

Razdoblje provedbe mjere:  Do zatvaranja odlagališta Diklo 

Provedene aktivnosti u 2011. godini:   
Kontinuirano se provodi monitoring stanja okoliša i to: 
- monitoring površinske-oborinske vode - tromjesečno;  
- monitoring kvalitete i razine podzemnih voda - tromjesečno na 4 mjerna mjesta nizvodno od 

područja utjecaja odlagališta;  
- monitoring procjedne vode - tromjesečno na 9 plitkih bušotina u koje je ugrađena 

piezometrijska konstrukcija;  
- monitoring odlagališnih plinova - mjesečno, mjerenjem koncentracije metana, ugljik-

dioksida i kisika. 
 

MJERA 2: SANACIJA I ZATVARANJE SUKLADNO PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI 
I DOZVOLAMA ZA GRAĐENJE 

Nositelj: Grad Zadar,  Čistoća d.o.o. 
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Razdoblje provedbe mjere:  
Ishođenje potrebne projektne dokumentacije i pripremni radovi – tijekom rada odlagališta 
odnosno do otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom.  
Zatvaranje odlagališta - po otvaranju Županijskog centra za gospodarenje otpadom 

 
Trenutno stanje izrade projektne dokumentacije za zatvaranje odlagališta 

Idejni projekt za ishođenje Lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta Diklo 
izrađen je u ožujku 2006. godine, a izradila ga je tvrtka Ingris d.o.o. sukladno geodetskoj 
izmjeri terena koju je izvršila tvrtka Navigator d.o.o. krajem 2005. godine, a koje je poslužilo 
kao podloga izradi Idejnog rješenja.  

U ožujku 2006. godine tvrtka APO d.o.o. je izradila Studiju o utjecaju na okoliš (SUO) koja je 
zajedno s Idejnim rješenjem predana Komisiji na mišljenje. Ministarstvo zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva je 17. travnja 2007. godine izdalo Rješenje (Klasa: UP/I 
351-03/06-02/57; Ur.broj: 531-08-3-1-DR/AK-07-12) kojim je prihvaćena SUO. 

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove je 12. studenog 2007. godine izdala Lokacijsku 
dozvolu (Klasa: UP/I 350-05/07-01/798; Ur.broj 2198-05-01-07-12) za sanaciju i zatvaranje 
odlagališta Diklo u Zadru. 

Da bi se osigurao nastavak odlaganja otpada u skladu sa zakonskim propisima te da bi se 
stvorili preduvjeti za sanaciju i konačno zatvaranje odlagališta, izvedeni su pripremni radovi 
koji su obuhvatili postavljanje ograde i ulaznih vrata, izgradnju ulazno-izlazne zone s vagom, 
parkiralište, izgradnju područja za odvojeno sakupljanje otpada te postavljanje stražarske 
kućice i prostorija za radnike. 
Na tijelu odlagališta nastavljeno je s odlaganjem otpada u količinama većima od predviđenih, 
što je dovelo do promjene oblika i dimenzija odlagališta u odnosu na Idejni projekt.  

Tijekom 2008. godine tvrtka Ecoina d.o.o. je izradila Glavni projekt za ishođenje Građevinske 
dozvole. Glavni projekt je rađen na temelju nove geodetske izmjere terena, koja je izrađena 
zbog promjene oblika tijela odlagališta. Izmjera je napravljena početkom 2008. godine, a 
izvršila ju je tvrtka Navigator d.o.o.  

Nova geodetska izmjera je bila potrebna radi utvrđenih promjena oblika i dimenzija tijela 
odlagališta, kao i zbog jednostavnijeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa čestica u 
privatnom vlasništvu na rubnim dijelovima tijela odlagališta, a koje su u Glavnom projektu 
izuzete iz obuhvata.   

U skladu s novom izmjerom terena i u cilju jednostavnijeg rješavanja imovinsko-pravnih 
odnosa glede udaljavanja s čestica koje su u privatnom vlasništvu ispod tijela odlagališta, 
tijekom izrade Glavnog projekta moralo se pristupiti određenoj modifikaciji obuhvata i tijela 
odlagališta u odnosu na Idejni projekt i Lokacijsku dozvolu.  

Sukladno zahtjevu Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, 
Grad Zadar, od rujna 2008. godine, prije izdavanja Građevinske dozvole za sanaciju i 
zatvaranje odlagališta Diklo, bilo je potrebno izvršiti Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole u 
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skladu s novom situacijom prikazanom u Glavnom projektu.  

Iz toga je razloga u studenom 2008. godine Čistoća d.o.o. pokrenula izradu 
dokumentacije potrebne za Izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole u skladu sa Zakonom o 
prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, pdf, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12). S tim u svezi 
tvrtka Ingris d.o.o. izvršila je izmjene i dopune Idejnog projekta što je kao posljedicu imalo 
provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

Glavni projekt za sanaciju i zatvaranje odlagališta Diklo s poslovima konzaltinga i 
katastarskim izmjerama je uglavnom kompletiran i spreman za predaju za ishođenje 
Građevinske dozvole čim se ishodi nadopuna Lokacijske dozvole u skladu sa zakonom. 

 
Provedene aktivnosti u 2011. godini:   
Sukladno zaključenim Ugovoru i Dodacima ugovora (II-XIII) između Grada Zadra i Fonda  
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Zadar i Fond zajednički financiraju poslove 
sanacije i izradu projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta, svaki u 50 %-tnom udjelu.  

Dopisom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Klasa: 351-04/04-03/0108, 
Ur.broj: 563-03-01/01-128 od 21. ožujka 2011. god.) Grad Zadar je dobio sljedeću obavijest: 

Imajući u vidu da se odlagalište Diklo nalazi na indikativnoj listi za financiranje sredstvima 
EU priopćujemo Vam da će ovaj Fond nadalje provoditi ugovoranje izrade potrebne 
dokumentacije i radova a sve sukladno sporazumu koji će se zaključiti sa Zadarskom 
županijom i Gradom Zadrom. 
O datumu potpisivanja sporazuma pravodobno ćemo Vas izvijestiti, a do tada molimo da ne 
ugovarate dodatne obveze u projektu sanacije. 
 
O istom dopisu Grad Zadar je izvijestio Čistoću d.o.o. te se sukladno navedenom do 
zaključivanja novog ugovora Grada Zadra s Fondom, nisu ugovarale dodatne obveze. 
 
Nadalje, temeljem traženja Fonda, Grad Zadar je dopisom (Klasa: 351-01/05-01/17, Ur. broj: 
2198/01-1/4-11-84 od 12. rujna 2011. god.) potvrdio da želi projekt sanacije odlagališta Diklo 
kandidirati na indikativnu listu, odnosno realizirati uz pomoć strukturnih instrumenata EU. 
 
29. rujna 2011. god. Grad Zadar i Fond zaključili su Dodatak XIII osnovnog Ugovora o 
korištenju sredstava Fonda kojim se Grad Zadar obvezao nastaviti aktivnosti vezane uz 
nastavak izrade projektne dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola. 
 
Temeljem navedenog Dodatka XIII osnovnog Ugovora, Čistoća d.o.o. je krajem 2011. godine 
pokrenula postupak nabave za izradu „Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš“, 
a koji elaborat je potreban za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole.     
 
 

 

 



16 

 

CILJ 5: SANACIJA OTPADOM ONE ČIŠĆENOG OKOLIŠA I 
NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA 

MJERA 1: IDENTIFIKACIJA LOKACIJA, STRUČNA PROCJENA KOLIČINA 
OTPADA TE IZRADA OPERATIVNOG PLANA SANACIJE SVAKE 
LOKACIJE 

Nositelj: Grad Zadar 

Razdoblje provedbe mjere:  Kontinuirano u skladu s financijskim mogućnostima 

Postojeće stanje divljih odlagališta:   

U Planu gospodarenja otpadom (GGZ 7/11) izrađen je popis 46 lokacija divljih odlagališta na 
području Grada Zadra. Podaci su prikupljeni  od mjesnih odbora, pojedinačnim prijavama 
građana, komunalnih redara i putem rješenja inspekcije zaštite okoliša o uklanjanju otpada. 

Provedene aktivnosti u 2011. godini:   

Izvršen je geodetski snimak i izrađen Plan sanacije neuređenog odlagališta građevnog otpada 
na otoku Silbi ali sanacija nije izvršena. 

Projekt sanacije 11 divljih odlagališta na kopnenom dijelu Grada prijavljen je pod  nazivom „ 
Improve waste“ za sufinanciranje iz sredstava EU na natječaj IPA prekogranična suradnja 
Hrvatka-BiH.  Rezultati natječaja se očekuju u rujnu 2012. god. 

 
 
MJERA 2-3: SANACIJA OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH 

ODLAGALIŠTA, SPRJEČAVANJE PONOVNOG NASTAJANJA 
NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA 

Nositelj: Grad Zadar 

Razdoblje provedbe mjere:  Kontinuirano u skladu s financijskim mogućnostima 

Postojeće stanje: 

Do kraja 2011. godine od strane inspekcije zaštite okoliša Gradu Zadru je rješenjima naloženo 
uklanjanje otpada sa sljedećih lokacija: 

- k.č. 2075/1 k.o. Crno 
- područje bivše vojarne Vrh Skročini,i Vidikovac 
- uz Splitsku ulicu, k.č. 3029/2 i 3029/7 
- uz Ulicu Marina Getaldića 
- područje Bokanjca k.č. 782/32, uz zemljeni put 
- bivši kamenolom GP Jadran, Ploče k.č. 3689/1, 3689/17, 3687/18, 3689/19, 

3689/20, 3689/12, 3689/34, 3689/35, 3685/8 k.o. Crno 
- Ulica Nikole Jurišića 

Provedene aktivnosti u 2011. godini:   

Broj saniranih lokacija: 1 (lokacija Jakinska u naselju Molat na otoku Molatu) 
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CILJ 6: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJ E 
OTPADOM (ŽCGO) 

MJERA 1-2: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ISHOĐENJE DOZVOLA, 
IZGRADNJA ŽCGO I PRETOVARNIH STANICA 

Nositelj: Eko d.o.o. 

Razdoblje provedbe mjere:  Kontinuirano u skladu s financijskim mogućnostima 

Provedene aktivnosti u 2011. godini:   
1. Studija izvedivosti, analiza troškova i koristi te aplikacijski obrazac za projekt CGO 

Zadarske županije, PHARE 2006, siječanj 2011. 
2. Očitovanje na primjedbe Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 

glede odustajanja od izgradnje bioreaktorskog odlagališta unutar Centra za gospodarenje 
otpadom Zadarske županije, siječanj 2011. 

3. Prekid postupka u objedinjenom postupku procjene utjecaja na okoliš i utvrđivanje 
objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za CGO Zadarske županije, dok se ne riješi pitanje 
moguće izvedbe zahvata s obzirom na položaj vodozaštitne zone, veljača 2011. 

4. Analiza potencijalnih područja (dostavljenih od strane Hrvatskih voda) za smještaj Centra 
za gospodarenje otpadom Zadarske županije u analognom i digitalnom obliku, ožujak 
2011. 

5. Očitovanje na primjedbe Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 
glede projektne dokumentacije za Centar gospodarenja otpadom Zadarske županije, 
travanj 2011. 

6. Elaborat s prijedlogom konačnih lokacija i Idejnim rješenjima za pretovarne stanice, 
konačno izvješće, svibanj 2011. 

7. Elaborat o količini i sastavu komunalnog otpada za pretovarne stanice u Zadarskoj 
županiji, svibanj 2011. 

8. Izrađen elaborat „Recikliranje građevinskog otpada i sanacija divljih odlagališta 
građevinskog otpada“ – IPA Jadranski program prekogranične suradnje 2007 – 2013, IPA 
prekogranični program HR – BIH 2007 – 2013, listopad 2011. 

9. Uspostavljena suradnja i obavljeni preliminarni sastanci s Cemex d.d. iz Splita radi 
budućeg zbrinjavanja RDF-a iz postrojenja za mehaničko – biološku obradu komunalnog 
otpada, prosinac 2011. 

10. Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom koji je predviđen Strategijom o gospodarenju 
otpadom RH (NN 130/05) i Planom gospodarenja otpadom RH 2007-2015. godine, a čiji 
je dio i izgradnja centara za gospodarenje otpadom, nemoguće je realizirati bez edukacije 
u gospodarenju otpadom i općenito u zaštiti okoliša. Cilj edukacije odnosno odgoj i 
obrazovanje za okoliš vrlo je važan segment u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja 
otpadom kojim se nastoji povećati razina svijesti i odgovornosti svakog pojedinca u zaštiti 
okoliša pa tako i u gospodarenju otpadom. Za postizanje tih ciljeva tvrtka Eko do.o.o. za 
gospodarenje otpadom Zadarske županije tijekom 2011. godine putem lokalnih novina 
kontinuirano je provodila upoznavanje javnosti sa Centrom za gospodarenje otpadom 
Zadarske županije, o tome što on predstavlja za gospodarenje otpadom, kako će biti 
projektiran, koji će biti sastavni dijelovi centra,  kako će se financirati i upravljati centrom.    
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5. ZAVRŠNE ODREDBE 

Ovo Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra podnosi se za 2011. 
godinu. 

Objavljuje se u Glasniku Grada Zadra i dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i 
Agenciji za zaštitu okoliša. 


