



Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB: 09933651854, kojeg zastupa gradonačelnik Branko Dukić (u nastavku teksta: Naručitelj)

i

_____ OIB: _____

koga zastupa direktor _____ (u nastavku teksta: Izvođač),

zaključili su:

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA NA PARTERNOM UREĐENJU BEDEMA ZADARSKIH POBUNA

I UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj ugovor sklapa se na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova na parternom uređenju Bedema zadarskih pobuna (dalje u tekstu: Bedemi zadarskih pobuna), Odluke o odabiru najpovoljnije ponude KLASA: ____, URBROJ: __ od ____ 2018. i ponude Izvođača broj ____ od ____ 2019. koja je u navedenom postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija.

Ugovor se realizira u sklopu Projekta pod nazivom ""ZADAR BAŠTINI – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020", ref. oznake KK.06.1.1.01.0052Na izvršenje ugovora o javnoj nabavi neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

Izvođač je obvezan tijekom izvršenja ovog Ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016.

II PREDMET UGOVORA

Članak 2.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na rekonstrukciji građevine infrastrukturne namjene – rekonstrukcija Ulice Bedemi zadarskih pobuna – parterno uređenje bedema te gradnja komunalne infrastrukture od križanja Ulice Narodnog lista do križanja sa Ulicom Ivana Brčića sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji, dokumentaciji o nabavi i ponudi iz stavka 1. ovog članka.

Ugovorne strane suglasne su da će radovi biti izvedeni na osnovu:

- Građevinske dozvole: KLASA: UP/I-361-03/18-01/000198 UR.BROJ: 2198/01-5-18-0008 od 05. listopada 2018. godine izdane od Grada Zadra, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo,
- Ponude Izvođača, broj _____ od _____ i ugovornog troškovnika koji čine sastavni dio ovog Ugovora,

u skladu s odredbama ovoga Ugovora, važećim propisima, građevinskim normama i pravilima struke.

Članak 3.

Izvođač je dana _____ dostavio Naručitelju dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 78/2015).

Ili (ako je odabrani Izvođač strana pravna osoba)

Izvođač je obvezan najkasnije do dana uvođenja u posao dostaviti Naručitelju dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja u Republici te dokaze da su imenovani stručnjaci za izvršenje ugovora ishodili sva potrebna odobrenja nadležne hrvatske komore za obavljanje poslova građenja u Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 78/2015).

Izvođač je dana _____ dostavio Naručitelju dopuštenje za izvođenje građevinsko obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru, izdano od Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine temeljem Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 74/03, 44/10), a sukladno članku 100. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17).

Ili (ako je odabrani Izvođač strana pravna osoba)

Izvođač je obvezan najkasnije do dana uvođenja u posao dostaviti Naručitelju dopuštenje za izvođenje građevinsko obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru, izdano od Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine temeljem Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju

kulturnih dobara (Narodne novine 74/03, 44/10), a sukladno članku 100. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17).

III CIJENA

Članak 4.

Ugovorne strane suglasne su da ukupna cijena izvođenja predmetnih radova iz čl. 2. ovog Ugovora izražena u kunama iznosi

_____	kn
+PDV 25%	_____kn
Ukupno:	_____kn
(slovima _____)	

po jediničnim cijenama i u okviru vrsta radova i količina iskazanih u troškovniku koji se prilaže ovom Ugovoru.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) uračunati su svi troškovi i popusti.

Porezna obveza sukladno članku 75.stavak 3. točka a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/6) prenosi se na Naručitelja.

Promjena ukupno ugovorene cijene moguća je jedino u skladu s uvjetima predviđenim u članku 25. ovog Ugovora, Izmjene ugovora.

Ponuđene jedinične cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza

U ponuđene jedinične cijene uključeni su svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, zaštite na radu, zaštite okoliša, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala te eventualne troškove vezane za korištenje javne površine, troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima), trošak odvoza otpada na deponij, troškove zbrinjavanja otpada, troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, svi porezi i prirezi (osim PDV-a), ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci izvođača potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine na uporabu.

Jedinične cijene iz Ponude/Troškovnika primjenjuju se i za viškove i manjkove radova.

Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora, prema stvarno izvedenim količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog Troškovnika.

IV ROK

Članak 5.

Naručitelj će Izvođača uvesti u posao najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stupanja ugovora na snagu.

Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i o tome obavijestiti Izvođača najkasnije 8 (osam) dana prije uvođenja u posao.

Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik. Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera ("Narodne novine", broj 111/14, 107/15, 20/17).

Rok završetka radova koji su predmet ovoga Ugovora je **12 mjeseci** od dana uvođenja u posao.

Završetkom ugovorenih radova smatra se potvrda nadzornog inženjera, kroz upis u građevinski dnevnik da su izvedeni radovi spremni za tehnički pregled.

Izvođač će odmah po završetku svih radova pisanim putem obavijestiti Naručitelja o završetku radova, a Naručitelj je obavezan u roku 30 (trideset) dana zatražiti obavljanje tehničkog pregleda od nadležnog upravnog tijela. Izvoditelj se obavezuje sudjelovati i surađivati s Naručiteljem kod postupka pregleda i ishođenja uporabne dozvole, te osigurati svu potrebnu dokumentaciju i ispitivanja, odnosno atestiranja, za izdavanje uporabne dozvole.

Ugovorne strane su sporazumne da će primopredaju izvedenih radova i okončani obračun radova obaviti u roku 30 (trideset) dana, nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda.

Tehnički pregled smatra se uspješno obavljenim, ako u zapisniku nema primjedbi koje osporavaju izdavanje uporabne dozvole.

U koliko postoje veći nedostaci, koji se ne mogu ukloniti, Naručitelj ima pravo izbora između izmjene dijela građevine s nedostatkom ili smanjenja cijene sukladno smanjenju kvalitete, pri čemu istovremeno ima pravo na isplatu naknade štete.

Članak 6.

Izvođač je radi praćenja realizacije predmeta ovoga Ugovora dužan u roku od 8 (osam) dana od dana uvođenja u posao dostaviti Naručitelju i nadzornom inženjeru Terminski i Financijski plan radova, u obliku kako to zatraži Naručitelj ili nadzorni inženjer, te shemu organizacije i uređenja gradilišta.

Terminski plan radova mora sadržavati redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, predviđen broj Izvršitelja (radna snaga) i planirane sate rada, predviđeni broj mehanizacije i opreme po količini i satima rada, kako za Izvođača, tako i za svakog podizvođača

Financijski plan radova mora biti sukladan terminskom planu radova i mora sadržavati usuglašenu dinamiku nastanka tražbine Izvođača radova prema Naručitelju s osnove isplate ugovorene cijene.

Shema organizacije i uređenja gradilišta je tlocrtni grafički prikaz razmještanja svih sadržaja na gradilištu.

Eventualne izmjene plana izvođenja radova Izvođač je u obvezi dostaviti Naručitelju i nadzornom inženjeru na odobrenje u primjerenom roku, a najkasnije 8 (osam) dana od saznanja o istome.

Terminski plan radova mora biti odobren od strane Nadzornog inženjera i predstavnika Naručitelja.

U slučaju da kod izvedbe radova dođe do odstupanja od Terminskog plana radova, Izvođač radova dužan je bez odgode ažurirati Terminski i Financijski plan, a isti također moraju biti odobreni od Nadzornog inženjera i predstavnika Naručitelja.

Članak 7.

Izvođač na gradilištu mora imati zakonom propisanu gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevinu temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom o gradnji, posebnim propisom, projektom ili odabranom ponudom.“

Radovi moraju biti izvedeni u skladu s nacionalnim, europskim i međunarodnim normama, a sukladnost s normama, kao i sukladnost ugrađenih proizvoda provjeravat će tijekom i izvršenja Ugovora od strane nadzornog inženjera, imenovanih ovlaštenih predstavnika Naručitelja te drugih osoba koje Naručitelj ovlasti.

Članak 8.

Ugovoreni rok izvođenja radova može se izmijeniti u sljedećim slučajevima, a koji se ne smatraju bitnom izmjenom Ugovora:

- ako Izvođač radova bez svoje krivnje bude spriječen izvoditi radove, a zbog događaja koji se nisu mogli predvidjeti i čije posljedice Izvođač radova nije mogao predvidjeti, izbjeći ni ukloniti (viša sila), a o čijem je nastupu i prestanku Izvođač radova bez odlaganja dužan obavijestiti Naručitelja,
- zbog nepovoljnih vremenskih prilika koje onemogućavaju izvođenje pojedinih vrsta radova, što se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova ovjerenih po glavnom nadzornom inženjeru u dnevniku. Navedeno će se priznati samo ukoliko je Izvođač radova na gradilištu osigurao prisutnost radnika i dostupnost materijala.
- zbog izdavanja naloga Naručitelja o obustavi radova,
- zbog nastupa okolnosti koje onemogućuju ispunjenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku, a koje se ne mogu pripisati višoj sili, niti su uzrokovane postupanjem ijedne ugovorne stranke, već su posljedica radnji treće strane,
- zbog potrebe izvođenja dodatnih radova.

U navedenim slučajevima Naručitelj i Izvođač radova zaključit će dodatak ovom Ugovoru, kojim će urediti produljenje roka izvođenja radova i regulirati pitanje jamstva za uredno izvršenje ugovora.

Članak 9.

Naručitelj može u svako doba narediti privremenu obustavu radova. Tijekom privremene obustave radova Izvođač će konzervirati radove tj. zaštititi ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način, zaštititi i osigurati radove, te uskladištiti opremu.

Naručitelj će navesti razlog obustave. Ukoliko je Izvođač odgovoran za privremenu obustavu radova, Naručitelj ima pravo na nadoknadu štete koja mu je nastala zbog privremene obustave

radova, kao i naplatu ugovorne kazne zbog zakašnjenja u izvršenju obveza do kojeg je došlo zbog privremene obustave radova. Svoja potraživanja po ovom stavku Naručitelj može naplatiti putem jamstava za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 10.

Ukoliko Izvođač ima troškove zbog toga što je postupio prema uputama Naručitelja iz stavak 1. ovog članka, i/ili ponovnog nastavka radova i/ili ako dođe do kašnjenja u izvođenju radova u odnosu na dinamiku izvođenja radova prikazanu u vremenskom planu izvođenja radova koji čini sastavni dio Ugovora, Izvođač ima pravo na:

- a) Produljenje roka za svako takvo kašnjenje
- b) Plaćanje stvarnih troškova koje je pretrpio zbog obustave

Stvarnim troškovima koje je Izvođač pretrpio zbog obustave, smatraju se troškovi produžetka jamstava i polica osiguranja za razdoblje produljenja roka izvođenja radova.

Stvarnim troškovima koje je Izvođač pretrpio zbog obustave smatraju se i troškovi demobilizacije i mobilizacije na gradilištu zbog obustave radova, te troškovi konzerviranja radova, troškovi čuvarske službe za vrijeme privremene obustave radova i troškovi angažmana instalirane opreme i postrojenja.

Izvođač može izvršiti demobilizaciju gradilišta u slučaju obustave radova samo uz pisanu suglasnost Naručitelja, a ponovnu mobilizaciju je obavezan izvršiti u roku od najviše 15 (petnaest) dana od primitka odluke Naručitelja o ukidanju privremene obustave radova te naloga o ponovnom početku izvođenja radova.

Izvođač nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili nadoknadu drugih troškova gradilišta ili izvan njega (npr. troškovi uprave i sl.) i troškova mjesta na kojima se proizvode elementi za ugradnju u radove.

Izvođač nema pravo na produljenje roka ili na plaćanje nastalih troškova zbog propusta da zaštiti, uskladišti ili osigura radove.

Za vrijeme privremene obustave radova Izvođač je dužan osiguravati gradilište osim ukoliko Naručitelj donese odluku da će on osiguravati gradilište.

Nakon što je dana dozvola za nastavak radova, Izvođač i Nadzor će zajedno pregledati radove na koje se odnosila privremena obustava radova te zapisnički konstatirati zatečeno stanje.

Članak 11.

Izvođač će sastavljati mjesečne izvještaje o napretku i dostavljati ih Naručitelju u 2 (dva) primjerka do 10. u mjesecu za prethodno razdoblje.

Izvještaj mora minimalno sadržavati:

- a) Detaljan opis napretka radova
- b) Problematiku gradilišta
- c) Fotografije
- d) Financijska komparacija stvarnog i planiranog napretka

V OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA I KONAČNI OBRAČUN

Članak 12.

Ugovorne strane suglasne su da će izvedene radove obračunati na temelju stvarno izvedenih količina iskazanih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz troškovnika.

Osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene člankom 135. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Izvođač je obavezan voditi građevinsku knjigu s odgovarajućim obračunskim crtežima i mjerama u 2 (dva) primjerka. Građevinsku knjigu potpisuju inženjer gradilišta/voditelj radova i nadzorni inženjer.

Izvođač će izvedene količine radova obračunavati privremenim mjesečnim situacijama i okončanom situacijom.

Privremene situacije Izvođač ispostavlja u 4 (četiri) primjerka do 10 (desetog) u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Izvođač privremenu situaciju prethodno dostavlja Inženjeru u digitalnom .xls formatu na provjeru. Uz privremenu situaciju Izvođač prilaže Izvještaj, tablicu preraspodjele plaćanja i račun podugovaratelja.

VI NAČIN PLAĆANJA

Članak 13.

Izvedene radove Naručitelj će plaćati na žiro račun Izvođača temeljem ispostavljenih privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije, ovjerenih od strane nadzornog inženjera, u roku do 60 (šezdeset) dana od dana primitka uredne situacije.

Privremene situacije i okončana situacija ispostavljaju se na temelju stvarno izvedene količine radova (sukladno građevinskoj knjizi) i jediničnih cijena navedenih u Ponudi/Troškovniku. Predujam je isključen, kao i svi drugi oblici osiguranja plaćanja.

Privremene mjesečne i okončana situacija moraju biti zaprimljene putem urudžbenog zapisnika Grada Zadra, bez obzira na način dostave.

Privremene situacije Izvođač ispostavlja u 4 (četiri) primjerka do 10 (desetog) u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Izvođač privremenu situaciju prethodno dostavlja Inženjeru u digitalnom .xls formatu na provjeru. Uz privremenu situaciju Izvođač prilaže Izvještaj, tablicu preraspodjele plaćanja i račun podugovaratelja.

Plaćanje po privremenim mjesečnim situacijama vršit će se do iznosa od 90% (devedeset posto) ukupno ugovorenog iznosa po ugovoru o javnoj nabavi, a preostalih 10% (deset posto) platit će se temeljem uredno ispostavljene okončane situacije, a nakon izvršene primopredaje radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Naručitelj će zaprimljenu privremenu /okončanu situaciju u roku od 10 (deset) dana ovjeriti ili tražiti njenu izmjenu i/ili dopunu. Izvođač je dužan izmjene/dopune izraditi u roku od 10 (deset) dana.

Sve dostavljene primjedbe na privremenu situaciju, moraju se razriješiti prije dostavljanja slijedeće privremene situacije.

(Primjenjivo samo u slučaju zajednice ponuditelja)

U zajednici ponuditelja svakom članu zajednice će se za radove koje će izvesti plaćati neposredno, na način da članovi naprave obračun ukupnih usluga putem cijele situacije-

rekapitulacije, koja ne smije sadržavati oznaku R1. Uz nju ujedno treba priložiti i privremene situacije ispostavljene Naručitelju s oznakom R1 od svakog od pojedinog člana zajednice i to samo za alikvotni dio radova koji im pripada, te tako sve zajedno dostaviti Naručitelju na ovjeru i daljnji postupak.

Obračun cijele situacije u ukupnom iznosu - rekapitulacija izvedenih radova (zajednički troškovnik) ovjerena od strane Naručitelja i s datumom ovjere, služiti će za praćenje ugovora. Također i sve pojedinačne priložene situacije članova zajednice trebaju biti na isti način ovjerene od svih za to ovlaštenih osoba. Naručitelj će evidentirati svaku pojedinačnu situaciju članova zajednice gospodarskih subjekata zasebno i povezati je s plaćanjem. Plaćanje će se vršiti neposredno svakom članu zajednice, ako je tako utvrđeno njihovim međusobnim sporazumom.

Ako članovi zajednice ponuditelja zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja situacije u ime zajednice ponuditelja na način kako je navedeno. Članovi zajednice ponuditelja mogu izdavati obračunska plaćanja isključivo uz suglasnost Naručitelja.

(Primjenjivo u slučaju podugovaranja)

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, Naručitelj će dio ugovora koji je izvršen od strane podugovaratelja plaćati direktno podugovaratelju. Izvođač mora svojoj situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Izvođač je obavezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati članovima zajednice ponuditelja i podugovarateljima.

Izvođač ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom ugovoru, prenositi na treće osobe.

Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je neosporeni dio situacije dužan platiti u naprijed navedenom roku.

VII OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 14.

Izvođač će sukladno članku 55. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) najkasnije prije početka radova imenovati inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Imenovane osobe moraju zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15).

Izvođač se obvezuje ugovorene radove izvesti prema važećim zakonskim i drugim propisima, praksi u graditeljstvu i ostalim mjerodavnoj dokumentaciji uz ovaj Ugovor. Izvođač se obvezuje pridržavati svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zaštita okoliša.

Izvođač je u obvezi sve radove izvoditi s proizvodima (materijalima) sukladno važećoj zakonskoj regulativi i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera. U cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvođač je obavezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima, te tehničkim normama određenim glavnim projektom.

U slučaju iz prethodnog stavka Izvođač je obavezan otkloniti nedostatke u roku koji odredi Naručitelj ili nadzorni inženjer uz suglasnost Naručitelja. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke u roku iz prethodnog stavka, Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor.

Izvođač je obavezan o svom trošku riješiti i provoditi privremenu regulaciju prometa, kao i snositi troškove pripremnih radova, troškove svih priključaka, troškove vezane uz prekomjerno opterećenje ceste, troškove pribavljanja suglasnosti i troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih površina.

Ukoliko se zbog načina izvođenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti, Izvoditelj je dužan o svom trošku izraditi po sudskom vještaku elaborat zatečenog stanja prije početka radova.

Nakon završetka radova, Izvoditelj će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i ukloniti s gradilišta svu mehanizaciju, visak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih radova. Izvoditelj će gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju. Izvoditelj je obavezan dostaviti dokaz daje otpad zbrinut na zakonom propisan način.

Izvođač je dužan o svome trošku osigurati sve potrebne energente (struja, voda itd.)

VIII ARHEOLOŠKI NALAZI

Članak 15.

Sve iskopine, kovani novac, antikni ili vrijedni predmeti, objekti i ostali geološki ili arheološki ostaci koji se pronađu na gradilištu predat će se na čuvanje i u nadležnost Naručitelja.

Izvođač će poduzeti sve razumne mjere da njegovo osoblje ili druge osobe ne oštete ili uklone te nalaze.

IX NAKNADA ŠTETE

Članak 16.

Izvođač je dužan sanirati sve nastale štete uslijed građenja uključivo i oštećenja na mreži javnih i nerazvrstanih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova. Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne naplaćuju, već se podrazumijeva da su uključeni u ukupnu ugovorenu cijenu.

Izvođač neće nepotrebno ometati građanstvo ili pristup i korištenje i zauzimanje svih cesta i pločnika, bez obzira na to jesu li javni ili u posjedu Naručitelja ili drugi osoba. Izvođač će obešteti Naručitelja od šteta, gubitaka i troškova koji proizlaze iz takvog nepotrebno ili neopravdanog ometanja.

X NEDOSTATCI

Članak 17.

Izvoditelj je obavezan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručitelja o svom trošku i na svoj rizik otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja Ugovorne namjene i/ili propisane kvalitete.

Ukoliko Izvoditelj na pisani poziv Naručitelja ne postupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku od 8 (osam) dana od prijama pisanog poziva, ili ne otkloni nedostatak u roku

koji je određen u pisanom pozivu Naručitelja, Naručitelj ima pravo otkloniti nedostatak na teret Izvođača.

XI UGOVORNA KAZNA

Članak 18.

Ako Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku, uključivo opravdano produženi rok, isti se obvezuje platiti Naručitelju na ime ugovorne kazne 0,2 % (nula zarez dva posto) od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki započeti dan prekoračenja roka završetka radova, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% (deset posto) od ukupne ugovorene vrijednosti.

Ugovorna kazna neće osloboditi Izvođača obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o javnoj nabavi radova.

O zakašnjenju nije potrebna posebna obavijest, već je Ugovor o javnoj nabavi radova ujedno i obavijest o zadržavanju prava na ugovornu kaznu.

Od trenutka dostizanja najvećeg odbitka Naručitelj ima pravo na raskid ugovora na štetu Izvođača.

Ako šteta koju Naručitelj pretrpi, zbog neurednog izvršenja obveza Izvođača, prelazi iznos ugovorne kazne Naručitelj ima pravo na iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

XII OSIGURANJE ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI

Članak 19.

Izvođač je obavezan prije početka radova dostaviti Policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti vinkuliranu u korist Naručitelja. Izvođač će osigurati radove, postrojenja i mehanizaciju, materijale i dokumentaciju u iznosu koji najmanje iznosi punu naknadu troškova te će osigurati 500.000,00 HRK za odgovornost prema trećima i 500.000,00 HRK za osiguranje imovinskih šteta uslijed izvođenja radova po štetnom događaju s neograničenim brojem događaja, uz uvjet da se prava u slučaju štetnog događaja prenose na Naručitelja do navedenog iznosa.

Policom mora biti pokriveno predviđeno razdoblje izvođenja radova.

Osiguranje pokriva i osobe ili imovinu bilo kojeg sudionika u gradnji, a što uključuje Naručitelja, Izvođača, Podugovaratelja, Projektanta i Nadzorne inženjere, kao i ostale angažirane konzultatne od strane Naručitelja.

Izvođač je odgovoran obavijestiti osiguravajuće društvo o bilo kakvoj promijeni u prirodi, opsegu ili planu izvođenja Radova i osigurati adekvatnost pokriva osiguranja kroz cijelo vrijeme razdoblja Ugovora.

U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema Naručitelju, a koji proizlaze iz izvršenja obveza Izvođača po ovom Ugovoru, Izvođač se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.

Ukoliko bi Naručitelj popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo nadoknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg iznosa od bilo koje situacije koju je Izvođač ispostavio, odnosno na Naručitelju drugi prihvatljiv način.

XIII JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 20.

Izvođač je obvezan dostaviti Naručitelju, u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa i ovjere Ugovora o javnoj nabavi, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u iznosu 10% (deset posto) vrijednosti ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora, s rokom važenja sukladno roku izvođenja radova, odnosno do dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Zamjena dostavljene bankarske garancije drugim instrumentima osiguranja nije dopuštena osim u slučaju ako se osigura novčani polog u traženom iznosu, na koji Izvođač nema pravo zaračunavati kamatu.

(vrijedi za zajednicu ponuditelja)

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/ovima zajednice, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10 % (desetposto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Ukoliko Izvođač ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ukoliko Izvođač ne završi ugovorene poslove u ugovorenom roku, obvezan je Naručitelju dostaviti novo jamstvo i to za naredno razdoblje u kojem će završiti ugovorne poslove.

Novo jamstvo je Izvođač obvezan dostaviti najkasnije 8 (osam) dana prije isteka roka važenja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

U slučaju da Izvođač ne dostavi novo jamstvo u roku 8 (osam) dana, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, te ima pravo raskinuti ugovor.

U slučaju da odabrani ponuditelj ne dostavi novo jamstvo u roku 8 (osam) dana, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, te ima pravo raskinuti ugovor.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vraća se nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

- a) u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvođača zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamatama.
- b) u slučaju ne dostavljanja novog jamstva (produljenja jamstva zbog neizvršenja radova u ugovorenom roku) i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa.
- c) radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača u ispunjenju svojih obveza iz ugovora o javnoj nabavi, i to u visini ugovorne kazne.

- d) u slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa,
- e) u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvođača zbog razloga za koje je odgovoran Izvođač kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao Izvođač, i to u punom iznosu jamstva.
- f) u slučaju da Izvođač do dana uvođenja u posao ne dostavi dokumente o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj, dokumente da su imenovani stručnjaci za izvršenje ugovora ishodili sva potrebna odobrenja nadležne hrvatske komore za obavljanje poslova građenja u Republici Hrvatskoj, te dopuštenje za izvođenje građevinsko obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru, izdano od Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine temeljem Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 74/03, 44/10), a sukladno članku 100. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17).
- g) uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovoga Ugovora.

XIV JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 21.

Minimalni jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi _____ mjeseci, računajući od dana uredno izvršene primopredaje radova i potpisa primopredajnog zapisnika.

Razdoblje odgovornosti za nedostatke na ugrađenoj opremi, uređajima i industrijskim proizvodima odgovara razdoblju navedenom od strane proizvođača, s time da će Ponuditelj predati Naručitelju sve garancije (jamstvene listove proizvođača) za opremu, uređaje i industrijske proizvode.

Jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Izvođač će jamčiti da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje u skladu s ugovorom, pripadajućom projektnom i tehničkom dokumentacijom, propisima i pravilima struke te da nemaju nedostataka koji onemogućavaju ili smanjuju njihovu vrijednost ili njihovu prikladnost za uporabu određenu ugovorom.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju u obliku neopozive bankarske garancije, naplative na prvi poziv i bez prava prigovora, na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a utvrđenih po okončanom obračunu.

Izvođač je obvezan u jamstvenom roku bez prava na posebnu naknadu izvršiti otklanjanje svih nedostataka na objektu koji je predmet nabave.

Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju u roku od 8 (osam) dana od dana izvršene primopredaje radova, a najkasnije uz dostavu okončane situacije.

Neiskorišteno jamstvo će biti vraćeno Izvođaču po izvršenim obvezama iz ugovora, odnosno po isteku njegova važenja.

Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova, u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

XV PREDSTAVNICI UGOVORNIH STRANA

Članak 22.

Naručitelj za glavnog Izvođača određuje izvođača _____.

Izvođač imenuje (glavnog) inženjera gradilišta (građevinske ili arhitektonske struke) kao odgovornu osobu, a sve sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Inženjer gradilišta ili glavni inženjer gradilišta obavezan je surađivati s voditeljem projekta imenovanim s ciljem povezivanja, usklađivanja rada nadzornih inženjera i izvođača te nadzora nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora.

Poslove koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II obavljat će _____ sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima te sukladno odredbama Zakona o gradnji.

Stručna/e osoba Naručitelja zadužena za praćenje realizacije ovog ugovora je _____.

Praćenje ugovora obuhvaća praćenje rokova izvršenja, praćenje financijske realizacije ugovora, pribavljanje instrumenata osiguranja, primopredaju radova, obračun ugovorne kazne i sl.

Stručni nadzor nad poslovima iz ovog ugovora u ime Naručitelja obavljat će nadzorni inženjer _____.

XVI PODUGOVARATELJI (*Primjenjivo u slučaju podugovaranja*)

Članak 23.

- *navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja),*
- *navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),*

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako Izvođač dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene).

Izvođač mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Izvođač može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, Izvođač Naručitelju dostavlja sve podatke i dokumente za novog podugovaratelja kojim dokazuje da novi podugovaratelj ispunjava sve kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti) navedene u Dokumentaciji o nabavi.

XVII RASKID UGOVORA

Članak 24.

Naručitelj je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:

- je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN-a 2016,
- je Izvođač morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN-a 2016,
- se ugovor nije trebao dodijeliti Izvođaču zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
- se ugovor nije trebao dodijeliti Izvođaču zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN-a 2016 a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor u sljedećim slučajevima:

- ukoliko Izvođač izvodi radove koji nisu u skladu sa glavnim/izvedbenim projektom tehničkom regulativom i nakon upozorenja Naručitelja ili nadzornog inženjera,
- ukoliko ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora,
- ako Izvođač ne dostavi dokumente o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj i dokumente da su imenovani stručnjaci za izvršenje ugovora ishodili sva potrebna odobrenja nadležne hrvatske komore za obavljanje poslova građenja u Republici Hrvatskoj,
- ukoliko nadzorni inženjer uoči da radove na gradilištu izvodi podugovaratelj koji nije naveden u ponudi glavnog Izvođača, a da za istog nije dobio pisanu suglasnost Naručitelja da s istim smije izvršiti radove u potpunosti ili samo u dijelu.

XVIII IZMJENE UGOVORA

Članak 25.

Izmjene Ugovora o javnoj nabavi radova moguće su samo sukladno odredbama članka 315. do 320. Zakona o javnoj nabavi.

Sukladno članku 315. Ugovor o javnoj nabavi radova može se izmijeniti neovisno o novčanoj vrijednosti izmjena u slučaju potrebe za izvođenjem dodatnih radova zbog izmjene tehničkog rješenja prikazanog Glavnim projektom, a temeljem posebnog zahtjeva nadležnog konzervatorskog odjela.

Naručitelj smije, sukladno članku 316. Zakona o javnoj nabavi izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

- nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećim uslugama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i
- prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručitelja

Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje od 30 % procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Naručitelj smije sukladno članku 317. Zakona o javnoj nabavi izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv naručitelj nije mogao predvidjeti,
- izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora,
- svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje od 30 % procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Naručitelj smije sukladno članku 318. Zakona o javnoj nabavi izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:

- primjene članka 315. Zakona o javnoj nabavi,
- općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene Zakona o javnoj nabavi,
- obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.

Naručitelj smije sukladno članku 319. ZJN 2016. izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u smislu članka 321. Zakona o javnoj nabavi.

Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog. Izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

- izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude

različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave,

- izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom,
- izmjenom se značajno povećava opseg ugovora,
- ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno javni naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz članka 318. Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj smije sukladno članku 320. Zakona o javnoj nabavi 2016. izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi,
- vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova,
- izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti iz gornje odredbe alineja 2. procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Izmjene ugovora regulirat će se dodatkom ugovora uz prethodno pribavljenu suglasnost glavnog nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja.

Za stavke radova koje su navedene u troškovniku ponude, primijenit će se jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika, a za stavke koje nisu navedene u troškovniku ponude, primijenit će se realne tržišne cijene potvrđene od strane nadzornog inženjera, uz detaljnu analizu cijene stavke, prethodno izrađenu od strane ponuditelja u kojoj moraju biti razvidne stavke troška materijala te troška ugradnje.

XIX ZAMJENA STRUČNJAKA

Članak 26.

Tijekom izvršenja ugovora odabrani ponuditelj može predložiti zamjenu imenovanih stručnjaka samo uz odobrenje Naručitelja.

Naručitelj će prihvatiti zamjenu samo ako predloženi novi stručnjak ispunjava minimalne uvjete tražene u Dokumentaciji o nabavi.

XX RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 27.

Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati prije svega sporazumno preko svojih ovlaštenih predstavnika.

U slučaju da se na taj način ne riješi spor, ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.

XXI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ako bi bilo koja odredba ovog Ugovora bila ništetna ili pobojna ili nevaljana i/ili neprovediva u bilo kojem pogledu, tada, u mjeri u kojoj je to važećim propisima dopušteno, takva ništetna ili pobojna ili nevaljana i/ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovog Ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će na mjesto ništetne ili pobojne ili nevaljane i/ili neprovedive odredbe ovog Ugovora u svrhu uklanjanja nedostataka stupit će valjana odnosno provediva zamjenska odredba koja odgovara volji Ugovornih strana i koja proizlazi iz ovog Ugovora, a koja će gospodarskoj svrsi ništetne ili pobojne ili nevaljane odnosno neprovedive odredbe i cijelog ovog Ugovora biti što bliža. Isto vrijedi i u slučaju ako se ništetnost ili pobojnost ili nevaljanost i/ili neprovedivost pojedine odredbe odnosi na određivanje neke obveze ili roka. U tom slučaju treba utvrditi pravno dopušten opseg obveze ili roka koji će namjeravanom biti što bliži.

Članak 29.

Ovaj ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna strana.

Članak 30.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručitelj zadržava 3 (tri) primjerka a Izvođač 2 (dva) primjerka.

ZA IZVOĐAČA:
Direktor:

U _____, _____ 2018.

ZA NARUČITELJA:
Gradonačelnik:
Branko Dukić

U Zadru, _____ 2018.

KLASA:
UR.BROJ: