
 
 

 
 

 

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB: 09933651854, kojeg zastupa gradonačelnik Branko 

Dukić (u nastavku teksta: NARUČITELJ) 

i 

>TVRTKA PONUDITELJA ili zajednica gospodarskih subjekata<, adresa, grad, OIB: xxxxxxx, 

koje zastupa >funkcija, Ime i Prezime< (dalje u tekstu: IZVOĐAČ) 

 

sklopili su dana xx.xx.xxxx. godine sljedeći: 

 

UGOVOR O GRAĐENJU BROJ: XXX 

RADOVI NA PARTERNOM UREĐENJU BEDEMA ZADARSKIH POBUNA 
(dalje u tekstu: “UGOVOR“) 

 

UVODNE ODREDBE 

(1)  Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je NARUČITELJ proveo otvoreni postupak javne nabave 

male vrijednosti ev. broj: MN 050-26/19 čiji je predmet Radovi na parternom uređenju bedema 

Zadarskih pobuna temeljem Dokumentacije o nabavi objavljene u Elektroničkom oglasniku 

javne nabave Republike Hrvatske pod brojem xxxxx dana xx.xx.2019..  

(2)  Ovaj Ugovor se sklapa temeljem Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donesene od 

strane NARUČITELJA dana xx.xx.2019. (Klasa: xxxxxxx, Urbroj: xxxxxxx), koja je postala 

izvršna dana xx.xx.2019.. 

(3)  Ovaj Ugovor sklapa se u skladu s uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i ponudi 

IZVOĐAČA oznake xxxx od xx.xx.2019., kojih uvjeta su se Ugovorne strane u izvršavanju 

Ugovora dužne pridržavati. 

(4)  Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz Ugovora, osim Zakona o javnoj nabavi 

(Narodne novine 120/2016, dalje u tekstu “ZJN 2016“), na odgovarajući način primjenjuju se 

odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. 

 

ČLANAK 1. 

DEFINICIJE 

 

(1)  Pojmovi navedeni u ovom Ugovoru imat će sljedeće značenje: 

„Dokumentacija o nabavi“ - dokumentacija objavljena u postupku nabave temeljem koje se sklapa 

ovaj Ugovor. 

„Dodatak osnovnom Ugovoru“ – pisani sporazum Ugovornih strana kojim se, sukladno odredbama 

ovog Ugovora i važećih propisa o javnoj nabavi, mijenjaju uvjeti i sadržaj osnovnog Ugovora koji 

se ne smatraju bitnim izmjenama u odnosu na sadržaj i osnovne elemente Ugovora. Izmjenu 

ugovora potpisuju obje Ugovorne strane. 

„Nalog“ – uputa NARUČITELJA ili Nadzora prema IZVOĐAČU koja se daje sukladno ugovornim 

odredbama u svrhu izvršavanja ugovornih prava NARUČITELJA. 

 „Račun prikladan za plaćanje“ – privremena/okončana situacija koja je u skladu s ovim Ugovorom 

i čiji sadržaj odgovara minimalnom sadržaju koji je određen primjenjivim propisima. 



 
 

 
 

 

 „Dan“ - kalendarski dani ukoliko nije drukčije određeno pojedinim odredbama Ugovora. 

„Mjesec“ - pod pojmom mjesec misli se na kalendarski mjesec.  

„Sukob interesa“ – svaki događaj/situacija povezana s osobnom, imovinskom koristi ili sličnim 

razlogom koji utječe ili bi mogao biti od utjecaja na objektivno i nepristrano izvršavanje ovog 

Ugovora. Sukob interesa nesporno postoji u situacijama određenim važećim ZJN 2016. 

 „Ugovorne strane“ - NARUČITELJ i IZVOĐAČ. 

“IZVOĐAČ“ - gospodarski subjekt koji je prihvatio obvezu da izvede radove koji su predmet 

Ugovora te je ugovorna strana Ugovora o izgradnji jedinstvene funkcionalno-tehničke cjeline u 

sklopu projekta Parternog uređenja bedema Zadarskih pobuna sklopljenog nastavno na provedeni 

postupak javne nabave ev. broj: MN 050-26/19. 

“NARUČITELJ“– osoba koja je naručila izvođenje radova koji su predmet Ugovora. 

„Ovlaštene osobe NARUČITELJA“ – Predstavnici NARUČITELJA, projektant i nadzorni 

inženjeri. 

 „Viša sila“ – izvanredne vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, niti ih je Ugovorna 

strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna niti jedna od Ugovornih strana. 

„Građevinska knjiga“ – skup dokumenata u koje se upisuju točni podaci o izmjerama i količinama 

stvarno izvedenih radova po odgovarajućim stavkama iz troškovnika i koji služi kao dokaz za 

obračun i naplatu radova. 

“Dokaznice mjera“ - analitički ili grafičko-analitički proračun količina pojedine stavke 

troškovnika. 

 „Dodatni radovi“ – radovi čije izvođenje nije predviđeno u ugovornom troškovniku. Nepredviđeni 

radovi su radovi uzrokovani okolnostima koje Naručitelj nije mogao predvidjeti u vrijeme sklapanja 

ugovora, a koje je nužno izvesti iz tehnoloških i/ili funkcionalnih razloga radi redovitog izvođenja 

ugovorenih radova te eventualno hitni radovi koje je nužno izvesti u svrhu očuvanja stabilnosti i 

sigurnosti građevine, okoline i osoba. Za izvođenje dodatnih radova Izvođač je dužan Nadzoru na 

odobrenje dostaviti analizu cijena te mora imati pisanu suglasnost Naručitelja. Obračun dodatnih 

radova izvršit će se prema stvarno izvedenim količinama uz odobrenje Nadzornog inženjera. 

„Projektno-tehnička dokumentacija“ – dio Ugovora kojim se utvrđuje predmet Ugovora te se 

navode drugi relevantni podaci nužni za provedbu Ugovora: Glavni projekt s Pravomoćnom 

Građevinskom dozvolom i Izvedbeni projekt s troškovnikom. 

“Dinamičko-financijski plan“ – plan izvođenja radova koji sadrži minimalno podatke o planiranim 

rokovima dostave uzoraka na ovjeru, radioničke dokumentacije na ovjeru, rokove predviđene za 

izvođenje radova, odnosno planirane aktivnosti iz kojih je vidljiva međusobna povezanost i 

pravilan slijed izvođenja radova u skladu s krajnjim rokom određenim čl. 21. Ugovora. Financijski 

plan realizacije Ugovora treba sadržavati prikaz financijskog tijeka izvršavanja ugovora prema 

mjesecima. 

“Radionička dokumentacija“ – dokumentacija koju je IZVOĐAČ obvezan dostaviti na ovjeru 

Projektantu i/ili nadležnom konzervatorskom odjelu kako je primjenjivo. 

“Uzorci“ – uzorci specificirani Troškovnikom koje je IZVOĐAČ obvezan dostaviti na ovjeru 

Projektantu i/ili nadležnom konzervatorskom odjelu kako je primjenjivo. 

„Uvođenje Izvođača u posao“ - ispunjenje onih obveza NARUČITELJA i IZVOĐAČA bez čijeg 

prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno nije dopušteno. 



 
 

 
 

 

“Ugovorna kazna“ – novčani iznos kojeg sukladno ugovornim odredbama i odredbama važećeg 

Zakona o obveznim odnosima plaća IZVOĐAČ NARUČITELJU u slučaju kada zakasni s 

ispunjenjem svojih obveza. 

„Nadležni konzervatorski odjel“ - Konzervatorski odjel u Zadru 

„Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata europske unije“ – 

provedbeno tijelo razine 2. 

„Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije“ – upravljačko tijelo.  

(2)  Kada je to u skladu s kontekstom, smatrat će se da riječi u jednini uključuju množinu i obratno, a 

za riječi u muškom rodu smatrat će se da uključuju i ženski rod i obratno. Riječi koje označavaju 

osobe ili strane uključivat će tvrtke i poduzeća i bilo koju organizaciju s pravnom sposobnošću. 

 

ČLANAK 2. 

 PREDMET UGOVORA 

 

 (1)  Ovim Ugovorom IZVOĐAČ se obvezuje izvršiti građevinske radove parternog uređenja 

bedema Zadarskih pobuna u skladu sa Troškovnikom iz Priloga 1. Ugovora i Projektno-

tehničkom dokumentacijom iz Priloga 2. Ugovora, i svim dokumentima na koji predmetni 

Prilozi Ugovoru upućuju.  

(2) Obvezu iz stavka 1. ovog članka Ugovora IZVOĐAČ je dužan izvršiti s dužnom pažnjom 

(pažnjom dobrog stručnjaka), prema pravilima struke, učinkovito i u skladu s načelom 

savjesnosti i poštenja. IZVOĐAČ je dužan uredno i savjesno izvršiti obveze određene 

primjenjivim propisima o gradnji te se prilikom izvršavanja Ugovora dužan pridržavati svih 

zakonskih i podzakonskih propisa na snazi u Republici Hrvatskoj. 

(3)  Za izvršene radove u skladu sa stavkom 1. ovog članka Ugovora, NARUČITELJ se obvezuje 

IZVOĐAČU isplatiti naknadu utvrđenu člankom 15. Ugovora, na način i u rokovima kako je 

predviđeno člankom 18. ovog Ugovora. 

 

ČLANAK 3. 

OBVEZE IZVOĐAČA 

 

(1) IZVOĐAČ potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti izvođenja radova, 

uvjeti pristupa mjestu izvođenja radova te da mu je poznata tehnička složenost poslova. 

IZVOĐAČ se potpisom ovog Ugovora odriče prava na prigovore s osnova nepoznavanja 

projektno-tehničke dokumentacije, uvjeta izdanih od nadležnih tijela i načina izvođenja radova. 

(2) IZVOĐAČ je obvezan tijekom izvršenja ovoga ugovora pridržavati se svih važećih zakonskih i 

podazakonskih propisa Republike Hrvatske, a osobito primjenjivih obveza u području prava 

okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate 

ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava 

navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016. 

(3) IZVOĐAČ je obvezan u roku od 10 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora, dostaviti 

Nadzornom inženjeru i Naručitelju detaljan DINAMIČKO-FINANCIJSKI PLAN 

IZVOĐENJA RADOVA u svrhu vremenskog i financijskog praćenja njegova izvršenja. 

Dinamičko-financijski plan obuhvaća prikaz redoslijeda kojim IZVOĐAČ namjerava izvoditi 



 
 

 
 

 

radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, kako za 

IZVOĐAČA, tako i za svakog podizvoditelja.  

  Dinamičko-financijski plan sadrži minimalno: 

-  prikaz planiranog početka i završetka izvođenja radova po danima uz prikaz 

financijskog tijeka izvršavanja ugovora prema mjesecima (npr. plan postotka 

izvršenja radova po mjesecima do konačnog izvršenja uz prikaz planiranih 

iznosa koji će se potraživati u privremenim situacijama) 

-  prikaz planiranih rokova dostave Uzoraka na ovjeru,  

-  prikaz planiranih rokove dostave Radioničke dokumentacije na ovjeru. 

Dinamičko financijski plan treba biti usklađen s krajnjim rokom određenim čl. 21  Ugovora. 

Vremenski plan mora omogućiti usporedbu planiranog napredovanja radova (redoslijed 

aktivnosti izvođenja radova i financiranja) istih sa njihovim stvarnim napredovanjem odnosno 

realizacijom. Dinamičko financijski plan treba bit razrađen na način da prikazuje izvođenje 

radova po funkcionalnim cjelinama, tehnološkim logičnim sljedovima, grupama radova i 

troškovničkim stavkama. Stavke Dinamičko financijskog plana usuglasit će NARUČITELJ, 

IZVOĐAČ i Nadzorni inženjer po sklapanju ugovora, a sam dinamički plan treba biti ovjeren 

od IZVOĐAČA i nadzornog inženjera te prihvaćen od strane NARUČITELJA. 

IZVOĐAČ je obvezan na gradilištu držati presliku dinamičko financijskog plana izvođenja 

radova i ažurirane podatke o napredovanju, koji moraju biti dostupni NARUČITELJU i 

Nadzornom inženjeru.  

Dinamičko-financijski plan je okviran i podložan izmjenama. Ako IZVOĐAČ odstupa od 

izvođenja radova i rokova iz Dinamičko-financijskog plana dužan je dostaviti Nadzornom 

inženjeru: 

- obrazloženje razloga odstupanja; 

- ažurirani Dinamičko-financijski plan; 

- navođenje metoda i radnji koje IZVOĐAČ predlaže kako bi se ubrzalo napredovanje radova i 

isti izvršili unutar ugovorenog roka utvrđenog člankom 21. Ugovora.  

Svaka izmjena Dinamičko-financijskog plana zahtijeva izdavanje prethodne suglasnosti 

Nadzornog inženjera i NARUČITELJA. Nadzorni inženjer i NARUČITELJ suglasnost daju 

potpisivanjem Izmijenjenog Dinamičko-financijskog plana dostavljenog od strane Izvođača.  

IZVOĐAČ je dužan obavijestiti Nadzornog inženjera o svim okolnostima koje bi mogle 

uzrokovati kašnjenje. Obavijest mora sadržavati pojedinosti o mogućim razlozima i 

pretpostavljenom trajanju kašnjenja. 

Ako postoji opravdana sumnja da radovi neće biti izvršeni u ugovorenom roku, NARUČITELJ 

ima pravo zatražiti od IZVOĐAČA da poduzme potrebne mjere kojima će osigurati 

odgovarajuće ubrzanje izvršenja ugovornih obveza u rokovima predviđenim člankom 21. 

Ugovora. 

(4) IZVOĐAČ je obvezan u odgovarajućem roku, a najkasnije 30 dana prije izvođenja radova za 

radove za koje je to primjenjivo, izraditi Radioničku dokumentaciju i dostaviti istu na ovjeru 

Projektantu i/ili nadležnom konzervatorskom odjelu kako je primjenjivo. Projektant i/ili 

nadležni konzervatorski odjel zaprima Radioničku dokumentaciju u odgovarajućem digitalnom 

formatu i tiskanom formatu te vrši kontrolu usklađenosti radioničke dokumentacije s uvjetima 



 
 

 
 

 

iz Troškovnika i Projektno tehničkom dokumentacijom, odnosno uvjetima koje je izdalo 

Ministarstvo kulture ukoliko se radi o radovima koji su pod njihovim nadzorom.  

IZVOĐAČ je obvezan u roku od 3 radna dana izvršiti korekcije Radioničke dokumentacije 

ukoliko potrebu za istima utvrdi Projektant i/ili nadležni konzervatorski odjel kako je 

primjenjivo. 

Planirani rokovi dostave Radioničke dokumentacije evidentiraju se u Dinamičko-financijskom 

planu, ali nemaju utjecaj na rok utvrđen člankom 21. Ugovora. 

 (5) IZVOĐAČ je obvezan u odgovarajućem roku, a najkasnije 30 dana prije izvođenja pojedinih 

radova na koje se Uzorci odnose, dostaviti Uzorke matrijala, na pregled i ovjeru Projektantu i/ili 

nadležnom konzervatorskom odjelu kako je primjenjivo. Rokovi dostave i ovjere uzoraka 

evidentiraju se u Dinamičko-financijskom planu, ali nemaju utjecaj na rok utvrđen člankom 21. 

Ugovora. 

 (6) Ako bilo koji nepredviđeni događaj, djelovanje ili previd, ili radnje trećih osoba za koje 

IZVOĐAČ ne odgovara, izravno ili neizravno ometaju izvršavanje Ugovora, bilo djelomično ili 

u potpunosti, IZVOĐAČ će o navedenom bez odgode i na vlastitu inicijativu obavijestiti 

NARUČITELJA. Obavijest mora uključivati opis problema, datum njegovog nastanka i mjere 

koje je IZVOĐAČ poduzeo ili namjerava poduzeti kako bi problem uklonio i osigurao potpunu 

usklađenost sa svojim obvezama iz ugovora. 

(7) Strani IZVOĐAČ mora osigurati dostatan kapacitet prevođenja kako bi omogućio nesmetan rad 

svog osoblja, korištenje hrvatskih propisa i obavljanje komunikacije s NARUČITELJEM. 

 

ČLANAK 4. 

OBVEZE NARUČITELJA 

 
(1)  NARUČITELJ će IZVOĐAČU nakon potpisa ovog Ugovora i tijekom njegove provedbe dati 

na raspolaganje bez naknade svaku informaciju i/ili dokumentaciju kojom raspolaže, a koja 

može biti bitna za izvršenje Ugovora. Po isteku Ugovora IZVOĐAČ je obvezan 

NARUČITELJU vratiti zaprimljenu dokumentaciju. 

(2)  NARUČITELJ ima pravo nadzirati obavljanje posla i davati naloge IZVOĐAČU sukladno 

kojima je isti dužan postupati. 

(3) Ako postoji opravdana bojazan da izvođenje radova neće biti izvršeno u ugovorenom roku, 

NARUČITELJ preko Glavnog nadzornog inženjera ima pravo zatražiti od IZVOĐAČA da 

poduzme potrebne mjere kojima će osigurati odgovarajuće ubrzanje izvršenja ugovorne obveze. 

(4)  Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih 

obveza i rad IZVOĐAČA, Stručnog nadzora, Projektanta i koordinatora I i II zaštite na radu u 

fazi izvođenja radova i ima pravo pristupa na mjesto izvođenja radova u svako doba uz 

poštivanje pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu.  

(5) Predstavnik NARUČITELJA ovlašten je kontrolirati  izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima 

određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom, a isti je ujedno i osoba odgovorna 

za komunikaciju u skladu sa člankom 44. Ugovora. 

 

 

 



 
 

 
 

 

ČLANAK 5. 

UVOĐENJE U POSAO 

 

(1)  NARUČITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i 

u roku od 15 dana od obostranog potpisa Ugovora uvesti IZVOĐAČA u posao. O uvođenju u 

posao odabranog ponuditelja, to jest izvođača, sastavlja se obostrano potpisan zapisnik i/ili se 

činjenica uvođenja u posao utvrđuje u građevinskom dnevniku od strane Glavnog nadzornog 

inženjera. Uvođenje IZVOĐAČA u posao obuhvaća osobito:  

a)  osiguranje IZVOĐAČU prava pristupa na Gradilište; 

b)  predaju IZVOĐAČU dokumentacije za izvođenje radova u 1 (jednom) 

primjerku bez naknade (građevinsku dozvolu, barem jedan ovjereni primjerak 

glavnog/izvedbenog projekta sa svim izmjenama i dopunama te ostalu potrebnu 

dokumentaciju za pravilno izvršenje Ugovora, a koja je navedena u Prilogu 2. 

Ugovora); 

c)  imenovanje Glavnog nadzornog inženjera i nadzornih inženjera po strukama  

i koordinatora ZNR.  

 

IZVOĐAČ je dužan, prije početka izvođenja radova pripremljenu dokumentaciju i gradilište 

detaljno proučiti i NARUČITELJA upozoriti na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim 

tražiti pismene upute.  Ako tijekom građenja IZVOĐAČ uoči nedostatke u projektima 

nedovoljno jasne pojedinosti ili nepotpunost projekta, a osobito one koji se ne mogu otkloniti 

bez izmjene glavnog projekta i građevinske dozvole, dužan je u što kraćem roku obavijestiti 

Glavnog nadzornog inženjera i zatražiti potrebna pojašnjenja.  

(2) IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po uvođenju u posao.    

(3)  NARUČITELJ je dužan pravovremeno osigurati stručan nadzor nad građenjem, odnosno 

imenovati Nadzorne inženjere po strukama te o predmetnim imenovanjima pisanim putem 

obavijestiti IZVOĐAČA.  

(4)  NARUČITELJ je dužan izvršiti prijavu građenja sukladno primjenjivim propisima o gradnji.  

(5)  IZVOĐAČ je dužan čuvati dokumentaciju koju mu je predao NARUČITELJ s dužnom pažnjom 

i vratiti NARUČITELJU građevinsku dozvolu, odnosno ovjereni primjerak glavnog projekta sa 

svim izmjenama i dopunama po izdavanju Primopredajnog zapisnika. 

 

ČLANAK 6. 

OVLASTI I DUŽNOSTI STRUČNOG NADZORA 

 

(1)  Stalni stručni nadzor tijekom izvođenja ugovorenih radova obavljat će više nadzornih inženjera 

odgovarajućih struka u ime NARUČITELJA. Nadzorni inženjeri obavljaju svoje ovlasti i 

dužnosti određene pisanim ugovorom, primjenjivim propisima o gradnji i Pravilnikom o načinu 

provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika 

te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne novine broj: 111/14, 107/15, 

20/17). NARUČITELJ će pisanim aktom odrediti Glavnog nadzornog inženjera koji će biti 

odgovoran za cjelovitost i međusobnu i usklađenost stručnog nadzora građenja. Glavni nadzorni 

inženjer može istodobno biti i nadzorni inženjer za određenu vrstu radova. 

(2)  U provedbi stručnog nadzora građenja, osim dužnosti i ovlasti određenih primjenjivim 

propisima o gradnji, Nadzorni inženjer je dužan i od NARUČITELJA ovlašten provjeravati i 

ovjeravati:  



 
 

 
 

 

a) građevinsku knjigu i građevinski dnevnik;  

b) analize cijena;  

c) izvođenje radova prema planu;  

d) IZVOĐAČEV sustav osiguranja kvalitete; 

e) kontrola vođenja dokumentacije IZVOĐAČA kojom se kontrolira kvaliteta;  

f) provođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša.  

h) ispunjava li izvođač, odnosno odgovorna osoba koja vodi građenje i/ili pojedine 

radove uvjete propisane posebnim zakonom 

(3)  Glavni nadzorni inženjer daje mišljenje na zahtjeve Ugovornih strana za izmjenom Ugovora, 

uključujući zahtjev IZVOĐAČA za izmjenom podizvoditelja te produženjem roka za izvršenje 

obveza, sve sukladno člancima 22. i 24. Ugovora. 

(4)  Nadzorni inženjeri ovlašteni su davati IZVOĐAČU:  

a) upute u svrhu izvršavanja Ugovora koji ne zahtjevaju prethodnu suglasnost 

NARUČITELJA 

b) naloge koji ne zahtjevaju prethodnu suglasnost NARUČITELJA 

c) odgovore na upite IZVOĐAČA. 

(5)  Radnje koje Nadzorni inženjeri poduzimaju sukladno Ugovoru ne oslobađaju IZVOĐAČA 

njegovih ugovornih i zakonskih obveza te odgovornosti za njihovo uredno ispunjenje. 

(6) IZVOĐAČ je dužan omogućiti nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora 

nad izvođenjem radova. Izvođač je dužan na svoj trošak osigurati ured (kontejner) za potrebe 

obavljanja stručnog nadzora, odnosno za potrebe nadzornih inženjera. 

(7) IZVOĐAČ je dužan omogućiti kontrolu radova i dokumentacije kontrolnom tijelu Središnja 

agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata europske unije.  

 

ČLANAK 7. 

PROJEKTANTSKI NADZOR 

 

(1) Projektant ima sva prava i obveze u okviru zakonskih odredbi i Pravilnika o standardu usluga 

arhitekata Hrvatske komore arhitekata, a naročito za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova 

nad izvođenjem po ovom Ugovoru u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe odnosu na 

projektno tehničku dokumentaciju. 

(2) Projektant je ovlašten davati potrebna pojašnjenja projektne dokumentacije ostalim sudionicima 

gradnje. 

(3) IZVOĐAČ je dužan omogućiti nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog projektantskog 

nadzora nad izvođenjem radova. 

 

 

 



 
 

 
 

 

ČLANAK 8. 

POJAŠNJENJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

(1) Nadzorni inženjeri i Projektant u ime NARUČITELJA daju odgovore na pravovremene upite 

IZVOĐAČA koji se odnose na pojašnjenja i/ili dostavu tehničke dokumentacije potrebne za 

izvođenje radova te predane IZVOĐAČU, a koje upite IZVOĐAČ postavlja sukladno članku 9. 

Ugovora.  

(2)  Odgovori na postavljene upite daju se pisanim putem u primjerenom roku ne duljem od 10 dana 

od primitka upita IZVOĐAČA. 

 

ČLANAK 9. 

UPUTE I NALOZI 

 

(1) Nadzorni inženjer i/ili Projektant ovlašten je u svako doba dati IZVOĐAČU dodatne ili 

izmijenjene nacrte te davati upute, a kada je to potrebno za izvođenje radova u skladu s 

Ugovorom. 

 

(2) Nadzorni inženjer ovlašten je u svako doba dati IZVOĐAČU dodatne ili izmijenjene nacrte i 

upute  potrebne za otklanjanje nedostataka odnosno nepravilnosti građenja građevine,  a 

osobito ako: 

1.  odgovarajućom dokumentacijom nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugrađenih 

građevina, proizvoda, opreme i/ili postrojenja; 

2.  izvođač, odnosno odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove ne ispunjava 

uvjete propisane posebnim zakonom; 

3.  iskolčenje građevine nije obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere 

i katastra nekretnina prema posebnom zakonu. 

(3)  IZVOĐAČ je dužan pridržavati se danih uputa Nadzornog inženjera i Projektanta. Upute se 

izdaju u pisanom obliku, osim u slučaju kada je zbog hitnosti ili drugog opravdanog razloga 

potrebno izdati uputu u usmenom obliku. Ako Nadzorni inženjer ili Projektant izdaju uputu u 

usmenom obliku potvrdit će je u najkraćem mogućem roku pisanim putem. Ako Nadzorni 

inženjer ili Projektantski nadzor ne potvrde ili odbiju potvrditi uputu pisanim putem u roku od 

3 dana od izdavanja upute, IZVOĐAČ će ih pisanim putem pozvati da isto učini. Ako Nadzorni 

inženjer ili Projektant ne postupe po pozivu IZVOĐAČA, tada pisani poziv ima značenje pisane 

upute. Svaki propust u neodobravanju radova, opreme ili materijala neće značiti odobrenje i 

time neće prejudicirati pravo Nadzornog inženjera ili Projektantskog nadzora da odbije radove, 

opremu ili materijale.  

(4)  U slučaju nastanka izvanrednog događaja koji utječe na sigurnost života, zdravlja, prometa, 

radova ili susjednog posjeda, IZVOĐAČ je bez odgode i uvijek dužan postupiti po uputama 

Nadzornog inženjera koje se odnose na izvođenje radnji ili mjera koje su po mišljenju 

Nadzornog inženjera potrebne za sprječavanje ili ublažavanje štetnih posljedica predmetnog 

događaja.  

(5)  Kada je isto potrebno za izvođenje radova IZVOĐAČ može zahtijevati od Nadzornog inženjera 

ili Projektanta izdavanje upute, koja se u navedenom slučaju mora izdati u primjerenom roku. 

(6)  Ako uputa Nadzornog inženjera ili Projektanta zahtijeva izmjenu Ugovora primjenjuju se članci 

Ugovora kojima se uređuju izmjene.  



 
 

 
 

 

(7) Osim od Nadzornog inženjera i Projektanta, IZVOĐAČ može i od NARUČITELJA primati 

upute koje se odnose na izvršenje Ugovora. 

(8) Ugovorne strane su suglasne da NARUČITELJ, putem nadzornih inženjera i drugih osoba koje 

ovlasti, ima pravo konstantno nadzirati izvođenje radova i provjeravati da li se navedeni radovi 

izvode u skladu s Ugovorom, posebnim uvjetima izdanim od javnopravnih tijela posebno 

Ministarstva kulture, prema projektnoj i tehničkoj dokumentaciji te prema tehničkim propisima, 

Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama u dijelu u kojem je primjenjivo, standardima i 

normativima glede količine i kakvoće upotrijebljenog materijala i radova. U tu svrhu on, putem 

ovlaštenih osoba, ima u svako doba pravo pristupa na gradilište i u sve prostore koji se koriste 

radi realizacije ugovorenih radova, te pravo vršiti uvid u dokumentaciju koju je Izvođač 

sukladno ovom Ugovoru i propisima dužan imati na mjestu izvođenja radova, a Izvođač je 

obvezan poduzeti sve što je potrebno radi ostvarivanja tog prava Naručitelja. 

(9) Ugovorne strane su suglasne da će tijekom trajanja građenja dva puta mjesečno održavati 

koordinacijske sastanke, a po potrebi i češće. 

(10) Na sastancima iz stavka 8. ovog članka će u pravilu prisustvovati svi sudionici u građenju. O 

održanom sastanku sastavlja se zapisnik u pisanom obliku u dovoljnom broju primjeraka. 

Predmetne zapisnike potpisuje glavni nadzorni inženjer i glavni inženjer gradilišta, koji su iste 

dužni trajno čuvati.  

(11) Ugovorne strane utvrđuju da obveze Izvoditelja iz stavka 8. do 11. ovog Ugovora nisu taksativno 

navedene, tako da je Izvođač pored tih obveza dužan ispuniti i sve druge obveze koje su potrebne 

u cilju ispunjenja predmeta Ugovora, a koje su predviđene ovim Ugovorom, propisima i 

poslovnom praksom 

 

ČLANAK 10. 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 

 

(1) Potpisom Ugovora IZVOĐAČ potvrđuje da je proučio svu projektnu dokumentaciju koja je bila 

dio Dokumentacije o nabavi, uvjete izdane od nadležnih tijela, troškovnik, da je obišao obuhvat 

zahvata radova te da nema primjedbi. 

 

(2)  Ako je NARUČITELJ uredno izvršio svoje obveze o predaji dokumentacije sukladno članku 5. 

Ugovora te su NARUČITELJ, Nadzorni inženjer i Projektant odgovorili na zahtjeve Izvođača 

sukladno članku 8. Ugovora, smatrat će se da je IZVOĐAČ dobio sve potrebne informacije o 

rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koje mogu utjecati na radove.  

 

(3)  Smatrat će se da je IZVOĐAČ pregledao gradilište, njegovu okolicu, dokumentaciju za 

nadmetanje i da je prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim činjenicama, koje 
obuhvaćaju (ali se ne ograničavaju na):  

 

a)  oblik i prirodu gradilišta;  

b)  hidrološke i klimatske uvjete;  

c)  obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvođenje i dovršenje 

radova i za otklanjanje svih nedostataka;  

d)  uvjete što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, 

vode i ostalih usluga;  

e)  prikladnost i mogućnost pristupnih putova na gradilište.  

 
 

 

 



 
 

 
 

 

ČLANAK 11. 

GRADILIŠTE, SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE I REGULACIJA PROMETA 

 

(1) IZVOĐAČ je odgovoran za sigurnost i stabilnost svih aktivnosti na gradilištu te metoda 

građenja. IZVOĐAČ je dužan poduzeti mjere za uređenje gradilišta predviđene važećim 

Zakonom o gradnji. Na zahtjev Nadzornog inženjera IZVOĐAČ će dostaviti sve pojedinosti 

organizacije i metoda građenja te neće poduzimati nikakve znatnije izmjene tih metoda i 

organizacije bez prethodnog obavještavanja Nadzornog inženjera.  

 

(2) IZVOĐAČ je dužan imenovati Glavnog inženjera gradilišta, odnosno ovlaštenog voditelja 

građenja ili radova po strukama u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, a sukladno 

odredbama važećeg Zakona o gradnji.  

 

(3)  IZVOĐAČ je dužan uspostaviti sustav osiguranja kvalitete kako bi pokazao usuglašenost s 

ugovornim zahtjevima. Nadzorni inženjer je ovlašten kontrolirati bilo koji dio tog sustava, a 

usuglašenost sa sustavom osiguranja kvalitete ne oslobađa IZVOĐAČA njegovih ugovornih 

obveza. 

(4)  IZVOĐAČ je obvezan o svom trošku riješiti i provoditi privremenu regulaciju prometa, kao i 

snositi troškove pripremnih radova, troškove svih priključaka, troškove vezane uz prekomjerno 

opterećenje cesta, troškove pribavljanja suglasnosti i troškove eventualnog zauzeća javnih 

prometnih površina. Ako se zbog načina izvođenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni 

objekti, IZVOĐAČ je dužan o svom trošku izraditi po sudskom vještaku elaborat zatečenog 

stanja prije početka radova. IZVOĐAČ će snositi sve troškove privremenog prava prolaza koje 

mu je potrebno, uključujući troškove pristupa gradilištu.  

 

(5) Tijekom izvođenja radova, IZVOĐAČ će paziti da na gradilištu nema nepotrebnih stvari i 

uklonit će svu nepotrebnu mehanizaciju ili višak materijala. IZVOĐAČ će odstraniti i odvesti s 

gradilišta sav građevinski otpad, smeće, objekte pripremnih radova i ostatke koji više nisu 

potrebni. Nakon završetka radova, IZVOĐAČ će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i 

ukloniti s gradilišta svu mehanizaciju, višak građevinskog materijala, otpad, smeće i objekte 

pripremnih radova te će gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju.  

 

(6) Sukladno člancima 133.- 134. Zakonu o gradnji („Narodne Novine“ broj 153/13 i 20/17) 

gradilište mora biti uređeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom o gradnji i propisom 

donesenim na temelju  navedenog Zakona nije propisano drukčije. Privremene građevine i 

oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i 

eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša. 

 

(7) Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno 

predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu, sukladno Zakonu o zaštiti na radu („Narodne 

Novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja 

ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda, 

sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne Novine“ broj 80/13, 153/13,78/15, 12/18 i 118/18), 

Pravilniku  o gospodarenju građevnim otpadom i otpadom koji sadrži azbest (NN 69/16) te buka 

svodi na najmanju mjeru, sukladno Zakonu o zaštiti od buke („Narodne Novine broj 

30/09,55/13, 153/13, 41/16 i 114/18). 

 

(8) Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni 

građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području 

gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole. 

 

(9) Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja 

nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji 

bi mogao ugroziti prolaznike.  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=34275
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35097


 
 

 
 

 

 

(10) Sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište („Narodne Novine“ 

broj 42/14  gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku 

investitora, projektanta, IZVOĐAČA i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu 

građevine koja se gradi, naziv i oznaku glavnog projekta, datum prijave početka građenja te 

odgovarajuću vidljivost definiranu u skladu s uputama „Informiranje, komunikacija i vidljivost 

projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoja (EFRR), Europskog 

socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014-2020”, objavljenom od 

strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova (Europske unije 

https://strukturnifondovi.hr/wp- content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-

verzija.pdf). 

 

 

ČLANAK 12. 

OSIGURANJE 

 

(1)  IZVOĐAČ je dužan ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od 
odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvođača ili trećih osoba za 

slučaj nesreće sve do dana preuzimanja radova. Djelatnici NARUČITELJA kao i sam 

NARUČITELJ, nadzorni inženjeri i projektanti smatraju se trećim osobama u smislu 

odgovornosti IZVOĐAČA za štetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja IZVOĐAČ, 

odnosno od njegove opasne stvari. IZVOĐAČ je obvezan police osiguranja vinkulirati u korist 

NARUČITELJA. IZVOĐAČ se obvezuje dostaviti Naručitelju policu u roku od 15 dana od dana 

sklapanja ugovora. Ako IZVOĐAČ ne dostavi police osiguranja u navedenom roku 

NARUČITELJ ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 

Polica mora osiguravati I radove, mehanizaciju i opremu IZVOĐAČA, gradilišnu 

dokumentaciju i djelatnike IZVOĐAČA, kao i podugovaratelje i eventualne ostale resurse koje 

će IZVOĐAČ koristiti na gradilištu u svrhu izvršenja Ugovora. 

 

(2)  Odgovornost za štete prema trećim osobama i imovini trećih osoba iznosi najmanje 

1.500.000,00 kn po štetnom događaju s neograničenim brojem događaja. 

 

ČLANAK 13. 

DOKUMENTACIJA IZVOĐAČA 

 

(1)  Strani IZVOĐAČ koji ima sjedište u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog 

prostora, odnosno njezin je državljanin, dužan je zadovoljiti odredbe iz Glave VIII važećeg 

Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18).  

 
(2)  IZVOĐAČ je dužan osigurati te predati NARUČITELJU, odnosno Nadzornom inženjeru u 

ugovorenim rokovima svu projektnu, atestnu i drugu dokumentaciju koju je sukladno 

primjenjivim propisima o gradnji dužan osigurati IZVOĐAČ, a koja je potrebna za izdavanje 

uporabne dozvole, odnosno uporabu građevine za koju se ne izdaje uporabna dozvola. Radovi 

se neće smatrati spremnim za preuzimanje sve dok IZVOĐAČ ne ispuni obvezu osiguranja 

predmetne dokumentacije.  

 

(3)  Ako Ugovorom nije određeno drukčije sva potrebna dokumentacija predaje se u 3 (tri) 

primjerka.  

 

(4) IZVOĐAČ je dužan imati, čuvati i voditi na gradilištu dokumentaciju predviđenu primjenjivim 

propisima o gradnji te građevinsku knjigu. Dužan je u svako doba osigurati pristup navedenoj 

dokumentaciji NARUČITELJU, Nadzornom inženjeru i kontrolnom tijelu (SAFU).  

 

https://strukturnifondovi.hr/wp-%20content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-%20content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf


 
 

 
 

 

(5)  IZVOĐAČ je dužan podnijeti na odobrenje Nadzornom inženjeru sljedeće dokumente: dokaze 

kvalitete za materijale i opremu koja se ugrađuje sukladno Zakonu o građevnim proizvodima 

(NN 76/13, 30/14 i 130/17) i Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/18), 

izvještaje o ispitivanjima radova i materijala izrađene od strane akreditirane tvrtke, pojedine 

proračune te druge dokumente koje sukladno primjenjivim propisima o gradnji IZVOĐAČ 

podnosi na odobrenje Nadzornom inženjeru. U tom slučaju Nadzorni inženjer će što je prije 

moguće, a najkasnije u roku od 7 dana od primitka dokumenta isti odobriti ili obrazloženo odbiti. 

Tada je IZVOĐAČ dužan izvršiti potrebne ispravke o svom trošku. Ako se radi o izvedbi 

pojedinih radova, izvedba tog dijela radova neće početi prije odobrenja dokumenata. Za slučaj 

promjene odobrenih dokumenata IZVOĐAČ je dužan promijenjene dokumente podnijeti 

Nadzornom inženjeru na odobrenje. 

 

(6)  Ako neki dokument iz dokumentacije IZVOĐAČA predstavlja autorsko djelo IZVOĐAČ jamči 

da je ovlašteni nositelj autorskih prava te temeljem ovog Ugovora daje NARUČITELJU bez 
prava na dodatnu naknadu neisključivo, vremenski i teritorijalno neograničeno pravo 

iskorištavanja djela, što uključuje pravo umnožavanja i pravo prerade.  

 
(7)  IZVOĐAČ na gradilištu mora imati, sukladno članku 135. Zakona o gradnji, propisanu 

gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih 

proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili 

postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine 

temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o 

provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom 

izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u 

tijeku određene Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom. Dokumentacija mora biti 

napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom. Provjeru usklađenosti ugrađenih proizvoda i 

materijala s obzirom na tehničke specifikacije izvršavat će tijekom izvršavanja ugovora 

nadzorni inženjer, a provjeru usklađenosti ugrađenih proizvoda i materijala s obzirom na 

oblikovne karakteristike izvršavat će projektant. 

Sva roba i materijali koji se ugrađuju moraju biti novi (nerabljeni). 

 

 

ČLANAK 14. 

SUKLADNOST MATERIJALA I OPREME 

 

(1) IZVOĐAČ je dužan o svom trošku provesti, odnosno osigurati provođenje, svih prethodnih i 

tekućih ispitivanja kojima se dokazuje kvaliteta materijala, opreme i izvedenih radova, neovisno 

da li za iste ima ugovorena troškovnička stavka, odnosno tehničkim normama određenim 

glavnim projektom ili važećim standardima i primjenjivim propisima o gradnji.  

 

(2)  Vrijeme i mjesto ispitivanja radova, odnosno dijela radova, materijala i opreme IZVOĐAČ će 

dogovoriti s Nadzornim inženjerom. 

(3)  U slučaju da smatra potrebnim Nadzorni inženjer može naložiti IZVOĐAČU ponavljanje 

ispitivanja ili provođenje dodatnih ispitivanja. U slučaju da ponovljena i/ili dodatna ispitivanja 

pokažu da ispitivani radovi, dijelovi radova, oprema te materijali nisu u skladu s Ugovorom 

troškove tih ispitivanja snosi IZVOĐAČ. NARUČITELJ može u svako doba zatražiti 

provođenje kontrolnih ispitivanja o svom trošku. Međutim ako se takvim ispitivanjima utvrdi 

nedostatak u kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova trošak ponovljenog kontrolnog 

ispitivanja snosi IZVOĐAČ.  

 

(4)  Po ispitivanjima provedenim od strane nezavisnih ovlaštenih osoba IZVOĐAČ je bez odgode 

dužan dostaviti Nadzornom inženjeru izvještaje o provedenim ispitivanjima potvrđene od strane 

navedenih ovlaštenih osoba. U slučaju kada se radi o ispitivanjima koje provodi sam, IZVOĐAČ 



 
 

 
 

 

će predmetne izvještaje bez odgode dostaviti na potvrdu Nadzornom inženjeru koji će na 

poleđini izvještaja potvrditi IZVOĐAČEVU potvrdu o ispitivanju ili će mu izdati potvrdu.  

 

(5) Ako se po provedenim ispitivanjima utvrde nedostaci i/ili nesukladnost s Ugovorom, Nadzorni 

Inženjer može odbiti radove, dijelove radova, opremu i materijale s nedostacima. U tom slučaju 

Nadzorni inženjer će dostaviti obavijest IZVOĐAČU s navođenjem razloga odbijanja te 

nalogom IZVOĐAČU za otklanjanje nedostataka s naznačenim rokom otklanjanja nedostataka 

i radnjama koje je potrebno poduzeti. IZVOĐAČ je dužan postupiti po nalogu i otkloniti 

nedostatke u naloženom roku te osigurati da je neprihvaćeni dio radova usklađen s Ugovorom. 

(6) Izvođač nije ovlašten ugrađivati niti jedan materijal bez prethodnog odobrenja Nadzornog 

inženjera.  

 

ČLANAK 15. 

CIJENA 

 

(1) Vrijednost izvođenja radova iz članka 1. ovog Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost iznosi 

xxx.xxx,xx  (slovima: xxx.xxx,xx) kuna. 

(2) Na iznos iz stavka 1. ovog članka Ugovora zaračunava se PDV po važećoj stopi, koji na dan 

potpisa Ugovora iznosi xx %, te ukupna vrijednost ovog Ugovora iznosi: xxx.xxx,xx kn 

(slovima:  xxx.xxx,xx 

 

ČLANAK 16. 

DOSTATNOST CIJENE IZ PONUDE 

 

(1) IZVOĐAČ odgovara za točnost i potpunost svoje ponude te je prilikom njezinog podnošenja 

bio dužan uzeti u obzir sve što je potrebno za uredno izvršenje ugovornih obveza te u 

ponuđenu cijenu uključiti sve troškove povezane s urednim izvršenjem predmeta Ugovora.  

(2)  Budući da se smatra kako je IZVOĐAČ svoje cijene utvrdio na temelju vlastitih kalkulacija, 

poslovanja i procjena, isti će bez prava na dodatnu naknadu izvršiti sve radove koji su predmet 

neke od stavki iz njegove ponude, a za koje nije ukalkulirao sve troškove. 

(3) Izvođač izjavljuje i potvrđuje da je u ukupni iznos cijene iz članka 15. stavka 1. ovog ugovora, 

pa tako i  jedinične cijene svih stavki iz Ponude/Troškovnika (u daljnjem tekstu: CIJENA) 

formirao nakon obavljanja radnji navedenih članku 10. ovog Ugovora. Stoga Izvođač nema 

pravo zahtijevati povećanje CIJENE ili isplatu neke druge naknade pozivajući se da u vrijeme 

davanja ponude nije bio detaljno upoznat s prilikama na mjestu izvođenja radova, odnosno da 

nije bio upoznat sa drugim parametrima relevantnim za formiranje cijene. Izvođač nadalje 

izjavljuje i potvrđuje da u Ponudi IZVOĐAČA oznake xxxx od xx.xx.2019. i pripadajućem 

troškovniku nema skrivenih troškova. 

(4) Izvođač izjavljuje i potvrđuje da je u CIJENI uključio sve relevantne troškove kao što su 

primjerice (ali ne isključivo) troškovi postavljanja pomoćne konstrukcije vezane za montažu, 

demontažu i transport materijala, troškovi materijala, rada strojeva, transporta, povećani 

troškovi za prekomjerno korištenje prometnica, pristojbe, porezi, plaće, režijski troškovi, 

osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete građevinskih i drugih ugrađenih materijala, 

pripremni radovi te svi drugi izdaci Izvođača potrebni za dovršenje radova i primopredaje 

građevine Naručitelju na uporabu. 

ČLANAK 17. 



 
 

 
 

 

NEPROMJENJIVOST CIJENA 

 

(1)  Ugovorene jedinične cijene su nepromjenjive.  

(2)  Ugovorna cijena neće se mijenjati zbog promjene cijene elemenata temeljem kojih je određena 

cijena, osim u slučaju kada je tako određeno prisilnim zakonskim odredbama. 

 

ČLANAK 18. 

NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 

 

(1) Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi stvarno izvedenih količina.  

(2) Plaćanje se vrši putem valjanog računa/situacije, ovjerenog od Nadzornog inženjera, koje 

IZVOĐAČ dostavlja NARUČITELJU. Uz svaku privremenu situaciju IZVOĐAČ će 

NARUČITELJU dostaviti usporedbe stvarnog i planiranog napredovanja za sve stavke 

Dinamičko-financijskog plana te tabelar više – manje radnje. U slučaju kašnjenja IZVOĐAČ će 

navesti pojedinosti o svim događajima ili okolnostima koji bi mogle ugroziti dovršenje u skladu 

s Ugovorom, kao i mjere koju su prihvaćene (ili će se prihvatiti) da se izbjegne kašnjenje. 

IZVOĐAČ će ispostaviti privremene situacije na pregled Nadzornom inženjeru 

NARUČITELJA najkasnije do 05-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. 

Privremene situacije se izdaju sa stanjem i obračunom stvarno izvedenih radova do zadnjega 

dana u mjesecu.  

Sve situacije se ispostavljaju u osam (8) primjeraka, od čega četiri (4) ostaju NARUČITELJU, 

a četiri (4) se nakon ovjere vraćaju IZVOĐAČU.   

Uz privremene mjesečne situacije, IZVOĐAČ je obvezan NARUČITELJU predati mjesečna 

izvješća o izvršenim radovima u obliku i sadržaju koji će odrediti Glavni nadzorni inženjer. 

Ako se na privremenoj situaciji koju je dostavio IZVOĐAČ utvrde pogreške u vrijednosti 

količini ili vrsti radova, Nadzorni inženjer će situaciju uz dopis vratiti IZVOĐAČU na popravak, 

uz napomenu da rokovi ovjere i plaćanja ponovno počinju teći od dostave ispravljene situacije. 

Ako se Nadzorni inženjer i Izvođač radova ne slažu oko pojedinih iznosa, Nadzorni inženjer će 

ovjeriti nesporni dio za plaćanje po predmetnoj situaciji. U svakoj privremenoj situaciji mogu 

se napraviti ispravci koji su trebali biti učinjeni u bilo kojoj prijašnjoj situaciji.  

NARUČITELJ ima pravo prigovora na ispostavljenu privremenu ili okončanu situaciju ako 

utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVOĐAČA da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom 

slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je NARUČITELJ zaprimio pisano objašnjenje s 

otklonjenim uočenim nepravilnostima. 

Ugovorne strane su suglasne da će se konačni obračun izvršiti najkasnije u roku od trideset (30) 

dana od kumulativnog ispunjenja sljedećih uvjeta:   

• nakon što se uspješno obavi primopredaja objekta Naručitelju.  

• nakon što Izvođač Naručitelju preda jamstvo za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom roku za kvalitetu izvedenih radova u vidu bankarske garancije, na 

način kako je to definirano odredbama članka 39. ovog ugovora.  

Ugovorne strane su suglasne da će Naručitelj i Izvođač zajedno izvršiti konačni obračun, a 

ukoliko bez opravdanog razloga Izvođač odbije sudjelovati u tome, Naručitelj će sam izvršiti 

konačni obračun. 

 



 
 

 
 

 

Nakon ovjere Okončane situacije od strane Nadzornog inženjera, NARUČITELJ I IZVOĐAČ 

su obvezni u roku od 10 dana sastaviti i potpisati Zapisnik o konačnom obračunu. Zapisnik o 

okončanom obračunu je prilog Okončanoj situaciji. Tim Zapisnikom se utvrđuje izvršenje 

njihovih međusobnih prava i obveza iz ovog Ugovora, a osobito: 

a) ukupnu cijenu stvarno izvedenih radova 

b) ukupni iznos isplaćen temeljem privremenih situacija 

c) da su radovi kvalitetno izvedeni, a ako nisu, koja se vrijednost (iznos) trajno odbija na ime 

kvalitete  a koji se iznos zadržava do izvedbe po traženoj kvaliteti  

d) preostali iznos za plaćanje po okončanoj situaciji 

e) da li je došlo da zakašnjenja u obavljanju radova, iznos ugovorne kazne za zakašnjenje 

f) da li su i na koji su način su otklonjeni nedostaci utvrđeni prilikom primopredaje Građevine 

i/ili prilikom tehničkog pregleda 

g) da li je Naručitelj aktivirao Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i ako je u kojem iznosu 

h) da li je Izvođač predao Naručitelju Jamstvo za otklanjanje nedostataka 
i) podatke o činjenicama o kojima nije postignuta suglasnost između Naručitelja i Izvođača 

 

(3) Račun/situacije mora sadržavati sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi računa za 

obveznike PDV-a propisani su člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – NN 73/13, 

99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18).  

(4) Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 

94/2018), Naručitelj je od 01. prosinca 2018. godine obvezan  zaprimati i obrađivati te izvršiti 

plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi iz članka 3. 

stavka 1. točke 2. navedenog zakona. Od 01. srpnja 2019. godine izdavatelji elektroničkih 

računa obvezni su izdavati i slati elektro ničke račune i prateće isprave sukladno Zakonu o 

elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 94/2018). 

 

(5)   Naručitelj će pružene usluge platiti u roku od 30 dana od dana kada zaprimi račun/situaciju 

prikladan za plaćanje. U slučaju da račun nije prikladan za plaćanje jer ne sadrži sve potrebne 

elemente Naručitelj će o istom obavijestiti IZVOĐAČA zatražiti dostavu ispravnog 

računa/situacije. IZVOĐAČ je dužan u roku od 30 dana od primitka takve obavijesti izvršiti 

potrebne ispravke i dopune. U slučaju postavljanja zahtjeva za ispravkom i dopunom računa, 

rok za plaćanje prestaje teći i nastavlja se od trenutka zaprimanja urednog i potpunog računa.  

 (6) Naručitelj će izvršiti plaćanja na bankovni račun kojeg je IZVOĐAČ naveo u svojoj ponudi. 

IZVOĐAČ je bez odgode dužan obavijestiti Naručitelja o svakoj promjeni svojeg bankovnog 

računa. 

(7)  Sva plaćanja temeljem ovog Ugovora izvršavat će se u hrvatskim kunama (HRK). 

(8) Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, 

NARUČITELJ neposredno plaća podizvođaču (osim ako IZVOĐAČ dokaže da su obveze 

prema podizvođaču za taj dio ugovora već podmirene). IZVOĐAČ mora svom računu ili 

situaciji priložiti račune ili situacije svojih podizvođača koje je prethodno potvrdio i Nadzorni 

inženjer 

(9) Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja. 

(10) U slučaju sumnje da su postupci nadmetanja ili izvršenje Ugovora bili zahvaćeni 

nepravilnostima ili prijevarom koja se može pripisati IZVOĐAČU, NARUČITELJ može 

obustaviti izvršenje plaćanja. U slučaju utvrđenja nepravilnosti ili prijevare u postupku 

nadmetanja ili izvršenja Ugovora, NARUČITELJ može, uz raskid Ugovora, odbiti izvršiti 

daljnja plaćanja i/ili zatražiti povrat već plaćenih iznosa sukladno primjenjivom zakonodavstvu 

Europske unije i Republike Hrvatske. 



 
 

 
 

 

 

ČLANAK 19. 

MJESTO IZVRŠENJA 

Mjesto izvođenja radova je Zadarska županija, grad Zadar. Točna lokacija izvršenja ugovora 

navedena je u opisu zone obuhvata (sa navodom k.č.br) u Projektno tehničkoj dokumentaciji. 

 

ČLANAK 20. 

PRIMOPREDAJA RADOVA 

(1) Uspješnom primopredajom smatra se predaja građevine NARUČITELJU nakon uspješno 

obavljenog tehničkog pregleda i ovjerenog Zapisnika o primopredaji.  

 

(2) Nakon završetka radova IZVOĐAČ je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i 

sredstva za rad te privremene objekte te pripremiti svu dokumentaciju potrebnu za tehnički 

pregled sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o tehničkom pregledu građevine. 

 

 

ČLANAK 21. 

ROK DOVRŠETKA RADOVA 

(1) Rok dovršetka radova iznosi 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i podrazumjeva vremenski 

period određen za izvršenje ugovorenih radova. 

 

ČLANAK 22. 

PRODULJENJE ROKA 

(1) Rok za završetak radova koji čine predmet Ugovora može se produljiti:  

a)  u slučajevima u kojima je IZVOĐAČ zbog više sile ili drugog događaja koji ima 

značenje promijenjenih okolnosti nastalih nakon sklapanja Ugovora, koje se nisu mogle 

predvidjeti, bio spriječen izvoditi radove prema Dinamičko-financijskom planu. 

Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene 

okolnosti koje IZVOĐAČ nije sam uzrokovao.  

b)  za broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi 

pojedine vrste radova u skladu sa Dinamičko-financijskim planom, a koji odgovara 

trajanju prekida radova upisanom u građevinski dnevnik. Nepovoljne vremenske prilike 

se utvrđuju evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po 

Nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku, a specifično za radove koji su se u tom 

trenutku planirali izvoditi, a što je propisano normama ili tehničkom uputom za 

izvođenje predmetnih radova.  

c)  ako NARUČITELJ, odnosno Nadzorni Inženjer, izda nalog o obustavi radova koja nije 

uzrokovana krivnjom IZVOĐAČA sukladno članku 51. Ugovora, za broj dana koji 

odgovara trajanju obustave.  

d)  ako nastupi neki od uzroka kašnjenja koji daje pravo IZVOĐAČU na produljenje roka 

za izvršenje obveza prema bilo kojem članku Ugovora.  

e)  zbog bilo kojeg kašnjenja kojeg je uzrokovao NARUČITELJ ili osobe za koje on 

odgovara.  



 
 

 
 

 

(2)  Zahtjev za produljenje roka za izvršenje obveza podnosi se odmah po nastanku okolnosti na 

kojima se temelji zahtjev, odnosno saznanju za predmetne okolnosti, a može se podnijeti 

najkasnije do isteka ugovorenog roka za izvršenje. Zahtjev se podnosi Nadzornom inženjeru 

radi davanja mišljenja sukladno članku 49. Ugovora. U zahtjevu je potrebno opisati okolnosti 

na kojima se on temelji te dostaviti dokaze takvih navoda. Uz zahtjev se dostavlja revidirani 

Dinamičko-financijski plan iz kojeg je vidljiv novi rok završetka radova. U slučaju osnovanosti 

zahtjeva pristupa se izmjeni Ugovora.   

(3)  Radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetra, normalni uvjeti u 

pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao desetogodišnji mjesečni prosjek tih 

parametara, izmjereno u najbližoj meteorološkoj stanici. Radi evidencije pojave nepovoljnih 

klimatskih uvjeta za jedan od tih parametara IZVOĐAČ je dužan tražiti podatke o temperaturi, 

oborinama ili vjetru od nadležne ustanove (Državnog hidrometeorološkog zavoda). U svojoj 

procjeni, Nadzorni inženjer će uzeti u obzir iznimni i uobičajeni karakter nepovoljnih klimatskih 

uvjeta i njihovog mogućeg negativnog učinka na kritičnu stazu radova i rok izvođenja/završetka 

radova. Klimatske specifičnosti određenog podneblja smatrat će se uzetima u obzir prilikom 

pripreme ponude Izvođača radova i neće se moći smatrati vremenskim neprilikama jer je 

mogućnost pojave istih Izvođač trebao uzeti u obzir prilikom pripreme vremenskog plana. 

 

ČLANAK 23. 

ZAJEDNICA PONUDITELJA 

(1) Ako IZVOĐAČ djeluje u zajednici gospodarskih subjekata, odnosno udruženju više 

gospodarskih subjekata sukladno važećim propisima koji uređuju postupak nabave, sve 

osobe u takvoj zajednici će biti solidarno odgovorne za uredno ispunjenje ugovornih obveza. 

Zajednica gospodarskih subjekata izvršava Ugovor sukladno svojoj zajedničkoj ponudi u 

kojoj je naznačeno koji dio Ugovora izvršava pojedini član zajednice.  

 

(2) Naručitelj sukladno čl.50 ZJN 2016 zahtjeva da zajednica gospodarskih subjekata ima 

određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno 

izvršenje tog ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). 

Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren pečatom (samo ukoliko se u zemlji poslovnog 

nastana koristi pečat) od svih članova zajednice gospodarskih subjekata te se dostavlja 

Naručitelju najkasnije u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora 

o javnim radovima. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova 

Zajednice vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice – dostava jamstva za 

uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje će izvršavati svaki član 

Zajednice, obveze svakog člana Zajednice u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi, 

obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, 

način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način 

sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, 

komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, 

potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.  

 

(3) U slučaju da jedan član zajednice ne izvršava svoje ugovorne obveze NARUČITELJ može 

naložiti preuzimanje i izvršenje obveza predmetnog člana drugom članu zajednice. Član 

kojem je naloženo preuzimanje obveza dužan je iste preuzeti u roku od 10 dana od naloga 

NARUČITELJA, a član zajednice koji ne izvršava svoje obveze je dužan u roku kojeg 

odredi NARUČITELJ, a koji iznosi najviše 30 dana, prepustiti izvođenje radova drugom 

članu, sve sukladno nalogu NARUČITELJA. Odredbe ovog stavka bez utjecaja su na 

solidarnu odgovornost svih osoba u zajednici za uredno ispunjenje ugovornih obveza. 



 
 

 
 

 

 

(4) Sastav ili pravni oblik ustrojstva zajednice neće se promijeniti bez prethodnog pristanka 

NARUČITELJA. Svaka izmjena sastava zajednice ili pravnog oblika ustrojstva bez 

prethodnog dopuštenja NARUČITELJA može rezultirati raskidom ugovora.  

 

(5) Zajednica gospodarskih subjekata odredit će osobu s kojom će se u ime zajednice odvijati 

komunikacija s NARUČITELJEM u svrhu izvršavanja Ugovora. 

 

(6) NARUČITELJ neposredno plaća svakom članu zajednice za onaj dio Ugovora koji je on 

izvršio, ukoliko zajednica nije odredila drugačije. 

 

 

ČLANAK 24. 

PODIZVODITELJI 

(1)  Ako IZVOĐAČ namjerava dio Ugovora dati u podugovor jednom ili više podizvođača, tada se 

u ovom članku ugovora navode podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji IZVOĐAČ 

namjerava dati u podugovor. 

IZVOĐAČ namjerava dati u podugovor sljedeći dio Ugovora (podaci o podizvođačima 

imenovanima u ponudi): 

1. ____________________________ (navesti: naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni 

identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podizvođača) - u podugovor se daje 

sljedeći dio ugovora: ___________________(navesti: predmet ili količina, vrijednost ili 

postotni udio) 

2. ____________________________ (navesti: naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni 

identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podizvođača) - u podugovor se daje 

sljedeći dio ugovora: ___________________(navesti: predmet ili količina, vrijednost ili 

postotni udio) 

(2)  Podizvoditelji IZVOĐAČA su gospodarski subjekti koje je IZVOĐAČ naveo kao 

podizvoditelje u svojoj ponudi i gospodarski subjekti koje je IZVOĐAČ uveo u svojstvu 

podizvođača tijekom izvršenja Ugovora u skladu sa ovim člankom Ugovora. 

(3)  Samostalni stručnjaci angažirani na projektu ne smatraju se podizvođačima.  

(4)  Sudjelovanje podizvođača ne utječe na odgovornost IZVOĐAČA za izvršenje bilo koje obveze 

iz ovog Ugovora. IZVOĐAČ će biti odgovoran za postupke, neispunjenje obveza i nemar svojih 

podizvođača i njihovih stručnjaka, zastupnika ili zaposlenika, kao da su to postupci, 

neispunjenje obveza i nemar IZVOĐAČA, njegovih stručnjaka, zastupnika ili zaposlenika.  

(5)  Podugovaranjem se ne stvaraju ugovorne obveze između podizvođača i NARUČITELJA. U 

skladu sa člankom 223. stavkom 1. ZJN 2016 NARUČITELJ je obvezan neposredno plaćati 

podizvođaču za dio Ugovora koji je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih 

uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su 

ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u Dokumentaciji o nabavi ili IZVOĐAČ dokaže da su 

obveze prema podizvođaču za taj dio Ugovora već podmirene. IZVOĐAČ je dužan svom računu 

priložiti račune svojih podizvođača koje je prethodno potvrdio te će se plaćanja za dijelove 

ugovora koje je izvršio podizvođač obavljati neposredno podizvođaču. 

(6)  IZVOĐAČ može tijekom izvršenja Ugovora podnijeti pisani zahtjev Naručitelju za:  



 
 

 
 

 

a) promjenu podizvođača; ili  

b) preuzimanje izvršenja dijela Ugovora kojeg je prethodno dao u podugovor; ili  

c) uvođenje jednog ili više novih podizvođača čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% 

vrijednosti Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio 

Ugovora u podugovor ili ne.  

(7)  Zahtjev iz stavka 6. ovog članka Ugovora IZVOĐAČ je dužan predati pravodobno, a najkasnije 

30 dana prije planiranog izvođenja radova sukladno dinamičkom planu IZVOĐAČA i uvođenja 

podizvoditelja u posao, vodeći računa o roku u kojem NARUČITELJ odlučuje o zahtjevu te 

rokovima za izvršenje obveza određenih Ugovorom.  

(8)  Uz zahtjev za promjenu podizvođača iz stavka 6. ovog članka Ugovora IZVOĐAČ je dužan 

NARUČITELJU dostaviti sljedeće podatke:  

____________________________ (navesti: naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni 

identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podizvođača) – u podugovor se daje 

sljedeći dio ugovora: ___________________(navesti: predmet ili količina, vrijednost ili 

postotni udio). 

(9)  Uz zahtjev za promjenu podizvođača IZVOĐAČ je dužan NARUČITELJU dostaviti i važeće 

dokumente kojima se dokazuje da novi podizvođač:  

a) nije u situacijama koje predstavljaju razloge isključenja koji su u postupku nabave koji je 

prethodio sklapanju Ugovora bili naznačeni i za podizvođače,  

b) ispunjava uvjete koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost ukoliko se IZVOĐAČ u 

postupku nabave oslonio na sposobnost podizvođača kojeg mijenja. 

(10)  U roku 10 dana od primitka zahtjeva IZVOĐAČA, Nadzorni inženjer daje mišljenje o 

osnovanosti zahtjeva za promjenom ili uvođenjem podizvoditelja. Temeljem predmetnog 

mišljenja NARUČITELJ se očituje o zahtjevu IZVOĐAČA u roku od 10 dana od zaprimanja 

mišljenja Nadzornog inženjera kojim je utvrđena osnovanost zahtjeva. Ako je za donošenje za 

osnovanost mišljenja Nadzornom inženjeru potrebna dodatna dokumentacija, odnosno, ako je 

za očitovanje NARUČITELJU potrebna dodatna dokumentacija osim one koju je IZVOĐAČ 

dostavio uz zahtjev za promjenom, rok za izdavanje mišljenja Nadzornog inženjera ili rok za 

izdavanje očitovanja NARUČITELJA miruje do trenutka dostave dodatne dokumentacije. 

(11)  U slučaju odbijanja zahtjeva za promjenom Nadzorni inženjer je u mišljenju, a NARUČITELJ 

u očitovanju, dužan navesti razloge odbijanja.  

U slučajevima iz stavka 6. točke a) i točke c) ovog članka Ugovora, NARUČITELJ će zahtjev 

IZVOĐAČA odbiti ako se IZVOĐAČ u postupku nabave radi dokazivanja kriterija za odabir 

gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podizvođača čiju promjenu traži, a novi 

podizvođač ne ispunjava navedene kriterije ili postoje osnove za isključenje. 

U slučaju iz stavka 6. točke b) ovog članka Ugovora, NARUČITELJ će zahtjev IZVOĐAČA 

odbiti ako se IZVOĐAČ u postupku nabave radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog 

subjekta oslonio na sposobnost podizvođača čiji ugovor planira preuzeti, a  IZVOĐAČ 

samostalno ne posjeduje takvu sposobnost ili je taj dio ugovora već izvršen. 

(12)  Promjena podizvođača, preuzimanje izvršenja dijela Ugovora kojeg je prethodno dao u 

podugovor ili uvođenje novih podizvođača bez odobrenja NARUČITELJA predstavlja kršenje 

ugovornih obveza, te je u predmetnom slučaju NARUČITELJ može raskinuti ugovor te 

aktivirati jamstvo za uredno izvršenje Ugovora. 



 
 

 
 

 

(13)  Podugovorom se ne stvara ugovorni odnos između podizvoditelja i NARUČITELJA. 

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječu na odgovornost IZVOĐAČA za izvršenje bilo koje 

obveze iz Ugovora. IZVOĐAČ odgovara za postupke te neizvršavanje ili neuredno izvršavanje 

obveza svojih podizvoditelja te njihovih zastupnika i/ili radnika, kao da se radi o postupcima te 

neizvršavanju ili neurednom izvršavanju obveza samog IZVOĐAČA, njegovih zastupnika ili 

radnika.  

 

ČLANAK 25. 

GLAVNI IZVOĐAČ 

(1) Sukladno članku 55. stavku 2. Zakona o gradnji ako u građenju sudjeluju dva ili više 

IZVOĐAČA, Naručitelj kao investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je 

odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta. 

 (2) Naručitelj ovime za glavnog izvođača određuje ___________________koji je odgovoran za 

međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.  

 

ČLANAK 26. 

INŽENJER GRADILIŠTA/VODITELJ RADOVA 

(1)  Izvođač imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja građenja u svojstvu odgovorne osobe 

koja vodi građenje, odnosno pojedine radove.  

Izvođač će dostaviti Naručitelju imenovanja ostalih ovlaštenih voditelja građenja/radova u 

okviru zadaća pojedinih struka . 

(2) Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova odgovoran je za provedbu obveza iz članka 54. 

Zakona o gradnji kako slijedi: 

- provjerava gradi li IZVOĐAČ u skladu s građevinskom dozvolom, ovim Zakonom, tehničkim 

propisima, posebnim propisima, pravilima struke; 

- povjerava izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane 

uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova 

- provjerava izvode li se radovi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi 

propisani za energetska svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu 

- provjerava ugrađuju li se građevni i drugi proizvodi te postrojenja u skladu sa Zakonom o 

gradnji i posebnim propisima 

- dužan je osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove 

bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, 

isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i 

dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) 

za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene 

dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom o gradnji, posebnim propisom 

ili projektom odnosno Dokumentacijom o nabavi 

- dužan je gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno 

propisima koji uređuju gospodarenje otpadom 



 
 

 
 

 

- dužan je oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno 

propisima koji uređuju gospodarenje otpadom 

- dužan je sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

(3)  Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za 

međusobnu usklađenost provedbe obveza iz članka 54. Zakona o gradnji te ujedno koordinira 

primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova. 

(4)  Glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i voditelj radova mogu biti osobe koje ispunjavaju 

uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu. 

(5) IZVOĐAČ se obvezuje odluku o imenovanju glavnog inženjera/inženjera gradilišta dostaviti 

NARUČITELJU.  

 

ČLANAK 27. 

ODGOVORNE OSOBE ZA IZVOĐENJE RADOVA I STRUČNI NADZOR 

 

 (1)  Izvođač je dužan imenovati (glavnog) inženjera gradilišta odnosno voditelja radova u svojstvu 

odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove sukladno Zakonu o gradnji (NN 

153/13, 20/17) i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 

118/18). 

 

(2)  Izvođač je dužan prije početka radova Naručitelju pisanim putem dostaviti ime, te podatke i 

dokaze o odgovarajućim uvjetima i stručnoj spremi imenovane odgovorne osobe. 

Odgovorne osobe su obavezne svakodnevno (sukladno radnom vremenu gradilišta) provoditi 

aktivnosti u okviru zadaća svoje struke i ovog Ugovora.  

Odgovorne osobe za potrebe izvršenja Ugovora dužni su biti u mogućnosti komunicirati na 

hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. U slučaju da odgovorne osobe ne poznaju hrvatski jezik i 

latinično pismo, IZVOĐAČ je obvezan o vlastitom trošku osigurati kvalificiranog prevoditelja. 

(3) U slučaju da bude potrebno mijenjati glavnog inženjera gradilišta odnosno voditelja radova u 

svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove, promjena će se 

napraviti u što kraćem roku, a novi glavni inženjer gradilišta mora ispunjavati sve zakonom 

propisane uvijete za imenovanje. 

(4) NARUČITELJ zadržava pravo zahtijevati zamjenu odgovorne osobe ako stručnjak opetovano 

propušta izvršavati ugovorne obveze.  

 

(5) Ugovorna strana koja podnosi zahtjev za zamjenom stručnjaka, u pisanom zahtjevu mora navesti 
opravdan razlog za zamjenu istog.  

 

(6) Sve eventualne troškove povezane sa zamjenom stručnjaka snosi IZVOĐAČ.  

 

ČLANAK 28. 

PREDSTAVNIK NARUČITELJA 

(1)  Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih 

radova i rad IZVOĐAČA, glavnog inženjera/inženjera gradilišta, stručnog nadzora, projektanta 

i koordinatora II zaštite na radu i ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje 

pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu, te kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s 

uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. 



 
 

 
 

 

(2) Naručitelj će dostaviti Izvođaču imenovanje Voditelja Projekta i ostalih članova Projektnog 

tima kao predstavnika Naručitelja. 

(3) Izvođač je dužan surađivati s predstavnicima Naručitelja, te na zahtjev predstavnika 

NARUČITELJA sukladno odredbama Ugovora voditi i dostavljati traženu dokumentaciju, 

pridržavati se danih propisanih uputa, naloga, pravila i principa za izradu potrebne 

dokumentacije, poslovne suradnje i komunikacijskih procedura. 

(4) Izvođač je dužan staviti na raspolaganje svoje resurse / imenovane stručanjke u slučaju bilo 

kakvih terenskih provjera i/ili kontrola od strane tijela relevantnih za financiranje projekta 

gradnje (npr. SAFU, ARPA i sl.). 

 

ČLANAK 29. 

DOSTAVA PODATAKA 

(1)  IZVOĐAČ će Naručitelju i bilo kojoj osobi koju Naručitelj ovlasti te tijelima u sustavu 

upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata i Europskoj komisiji pružiti bez 

odgode sve informacije i dokumente koje se odnose na usluge koje su predmet ovog Ugovora. 

 

(2)  IZVOĐAČ će Naručitelju ili bilo kojoj osobi koju Naručitelj ovlasti, dopustiti da provjeri i 

provede reviziju evidencija i računa koji se odnose na usluge te da napravi preslike istih, tijekom 

i nakon pružanja usluga. 

 

ČLANAK 30. 

POVJERLJIVOST I VIDLJIVOST 

(1)  IZVOĐAČ se obvezuje da će čuvati povjerljivost podataka i dokumenata koji su povezani s 

izvršenjem Ugovora te da ih neće učiniti dostupnim trećim osobama u svrhe koje nisu povezane 

s izvršenjem Ugovora bez prethodnog pristanka NARUČITELJA.  

(2)  IZVOĐAČ će i nakon završetka ugovora biti vezan ovom preuzetom obvezom te će osigurati 

da ista obveza vrijedi i za njegovo osoblje.  

(3) IZVOĐAČ neće davati javne izjave o projektu bez prethodnog odobrenja NARUČITELJA. 

(4)  Osim ako NARUČITELJ zahtijeva drugačije, IZVOĐAČ će poduzeti potrebne radnje kako bi 

financijski doprinos Europske unije dobio odgovarajući publicitet. Te radnje će biti u skladu s 

pravilima navedenim u Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020. – Informiranje, 

komunikacija i vidljivost projekata. 

 

 

ČLANAK 31. 

UGOVORNA KAZNA 

(1) Ukoliko krivnjom IZVOĐAČA dođe do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova 

NARUČITELJ ima pravo od IZVOĐAČA naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje 

ugovorenog roka utvrđenog člankom 11. Ugovora. Pravo Naručitelja na ugovornu kaznu ne 

utječe na ostala prava koja ima po Ugovoru. 



 
 

 
 

 

(2) Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 1‰ (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa bez 

PDV za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne može biti veća od 

5% (pet posto) od ukupno ugovorene vrijednosti radova bez PDV. 

(3) U slučaju da ugovorna kazna po osnovi zakašnjenja dosegne iznos od 5% ukupno ugovorenog 

iznosa, a IZVOĐAČ nastavi kasniti s izvršenjem obveza iz Ugovora, NARUČITELJ je ovlašten 

raskinuti ugovor. Ukoliko NARUČITELJ zbog zakašnjenja IZVOĐAČA pretrpi štetu koja je 

veća od 5% vrijednosti Ugovora, ima pravo zahtijevati razliku do pune naknade štete, koju ima 

pravo naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 

(4) Ugovorna kazna teče od proteka roka za izvršenje obveza koje čine predmet Ugovora do dana 

stvarnog izvršenja obveza u skladu s Ugovorom navedenog u Zapisniku o primopredaji. 

Ugovorna kazna ne oslobađa IZVOĐAČA obveze da dovrši radove ili od bilo koje druge 

ugovorne obveze. Naplata ugovorne kazne obavit će se po okončanoj situaciji, 

odbijanjem/umanjenjem od ukupne vrijednosti izvršenih radova. 

(5)  Ako je Naručitelj stekao pravo na ugovornu kaznu dužan je pridržati pravo na ugovornu kaznu 

prilikom izdavanja potvrde o preuzimanju pojedinog dijela radova, odnosno potpisa i ovjere 

Zapisnika o primopredaji i Zapisnika o konačnom obračunu.  

 

ČLANAK 32. 

(1) Ukoliko krivnjom IZVOĐAČA dođe do prekoračenja ugovorenog roka  dostave radioničke 

dokumentacije i uzoraka utvrđenog Dinamičko-financijskim planom ima pravo zahtijevati 

dostavu iste u naknadnom primjerenom roku te od IZVOĐAČA naplatiti ugovornu kaznu za 

zakašnjenje.  

(2) Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 10‰ (deset promila) od ukupno ugovorenog iznosa 

troškovničke stavke za koju se izrađuje radionička dokumentacije i/ili dostavlja uzorak, a za 

svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne može biti veća od 5% (pet 

posto) od ugovorene vrijednosti radova predmetne troškovničke stavke. 

(3) Dopušteno je odstupanje od krajnjih rokova izvršenja usluga predviđenih terminskim planom, 

međutim, isključivo u slučaju postojanja opravdanog razloga (npr. kašnjenje Naručitelja s 

isporukom inputa, viša sila). U navedenom slučaju, prije nastupa kašnjenja, IZVOĐAČ je o 

predmetnom opravdanom razlogu obvezan obavijestiti Naručitelja te dostaviti dokaze o 

navedenom. U slučaju da razloge navedene u obavijesti Naručitelj ocijeni opravdanim, 

Naručitelj će izdati pisanu suglasnost za odstupanje od predmetnih rokova, a ugovorna kazna se 

neće naplatiti.   

(4) Naručitelj može iznos dospjele ugovorne kazne odbiti od isplata koje duguje Izvođaču za 

obavljene radove koji su predmet ovog Ugovora. 

 

 

 

ČLANAK 33. 

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

(1) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predstavlja osiguranje Naručitelju za slučaj povrede 

ugovornih obveza od strane IZVOĐAČA. 

(2) IZVOĐAČ je dužan nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) kalendarskih 

dana, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o javnoj nabavi za slučaj 



 
 

 
 

 

povrede ugovornih obveza i to u visini 10% (deset posto) u apsolutnom iznosu od vrijednosti 

ovog ugovora bez PDV-a, u obliku izvorne, neopozive i bezuvjetne bankarske garancije u korist 

Naručitelja s klauzulom ''bezuvjetno'', na ''prvi poziv'' i ''bez prigovora“, s rokom važenja 

minimalno 90 dana nakon isteka ugovorenog roka za izvođenje radova. 

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016, IZVOĐAČ može umjesto garancije banke, kao 

jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, izvršiti uplatu 

novčanog pologa u traženom iznosu na bankovni žiro račun Naručitelja IBAN: 

HR5924070001852000009, 05 poziv na broj: HR68 7706 – OIB ponuditelja, Opis plaćanja 

pristojbe: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – novčani polog, ev.br. nabave MN 050—

26/19. 

U slučaju propusta Izvođača da dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku iz stavka 

1. ovog članka, Naručitelj može raskinuti Ugovor i naplatiti Izvođačevo jamstvo za ozbiljnost 

ponude. Nikakva plaćanja neće biti izvršena u korist Izvođača prije dostave jamstva.  

 

(3) U slučaju sklapanja dodataka Ugovoru koji bi rezultirali povećanjem ugovorene cijene, 

IZVOĐAČ je dužan dostaviti novo jamstvo izdano na razmjerno uvećani iznos, tako da isto 

iznosi 10% nove ukupne vrijednosti ugovora sa dodacima ili dodati jamstvo za razliku iznosa 

(bez PDV-a). U slučaju produljenja trajanja, tj. roka izvršenja Ugovora, IZVOĐAČ je dužan 

produljiti i važenje jamstva za uredno izvršenje ugovora rokom važenja minimalno 90 dana 

nakon isteka novog ugovorenog roka za izvođenje radova.  

U slučaju zajednice ponuditelja, NARUČITELJ će prihvatiti jamstvo za uredno ispunjenje 

ugovora koje glasi na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo tada mora 

sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici ponuditelja ili da svaki član zajednice ponuditelja 

dostavi jamstvo za svoj dio garancije. 

(4) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza i 

nedostavljanja jamstva za  otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. U tom slučaju, 

NARUČITELJ će takvo postupanje smatrati kao značajni nedostatak tijekom provedbe ugovora 

koje će u budućim postupcima javne nabave koristiti kao razlog isključenja tog gospodarskog 

subjekta iz postupka javne nabave u svemu prema odredbama članka 254. ZJN 2016.  

(5) Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora bude naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza 

od strane IZVOĐAČA, a ugovor nije raskinut, IZVOĐAČ je obvezan u roku 10 dana od dana 

zaprimanja poziva na dostavu, Naručitelju dostaviti novo jamstvo po istim uvjetima. 

Naručitelj je ovlašten iz tog Jamstva naplatiti cjelokupnu štetu koja mu je nastala uslijed povrede 

ugovorne obveze Izvoditelja, uključujući ugovornu kaznu za zakašnjenje iz članka 31. ovog 

Ugovora. 

Naručitelj zadržava pravo postavljanja daljnjih zahtjeva za naknadu štete prema Izvođaču, u 

slučaju da ista premašuje iznos na koji glasi Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 

(6) Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVOĐAČU nakon potpisivanja  i ovjere 

Zapisnika o primopredaji i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 

ČLANAK 34. 

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU 

(1) IZVOĐAČ jamči za ugovornu kvalitetu izvedenih radova, odnosno za otklanjanje nedostataka 

u jamstvenom roku. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku predstavlja 

osiguranje Naručitelju za slučaj da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja 

nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Naručitelj ima pravo 



 
 

 
 

 

zatražiti aktivaciju jamstva za sve iznose za koje davatelj jamstva odgovara u skladu s izdanim 

jamstvom zbog propusta Izvođača da popravi nedostatke ili naknadi štetu, u skladu s odredbama 

jamstva i do visine iznosa na koje ono glasi. Prije postavljanja zahtjeva za naplatom jamstva za 

otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj će o svojoj namjeri obavijestiti Izvođača 

i u toj obavijesti navesti razlog aktivacije jamstva. 

IZVOĐAČ je dužan je u roku od 10 (deset) dana nakon  potpisanog Zapisnika o primopredaji, 

a u svakom slučaj 10 dana prije isteka jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Naručitelju predati 

jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku izvorne, neopozive i bezuvjetne 

bankarske garancije u korist Naručitelja u visini 10 % vrijednosti ukupne konačne vrijednosti 

svih izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost, s klauzulom „bezuvjetno“, "plativo na 

prvi poziv", odnosno "bez prava prigovora", s rokom važenja minimalno  _____mjeseca. 

IZVOĐAČ može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani 

polog se uplaćuje u korist GRAD ZADAR na račun NARUČITELJA IBAN: 

HR5924070001852000009, 05 poziv na broj: HR68 7706 – OIB ponuditelja, Opis plaćanja 

pristojbe: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – novčani polog, ev.br. nabave 

MN 050—26/19. 

Ako izvođač u navedenom roku ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom 

roku, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora te ima pravo jednostrano 

raskinuti ugovor. 

(2) U slučaju zajednice ponuditelja, NARUČITELJ će prihvatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka 

u jamstvenom roku koje glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja (garanta). Također, 

Naručitelj će prihvatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koje može glasiti 

na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo tada mora sadržavati navod o 

tome da je riječ o zajednici ponuditelja ili da svaki član zajednice ponuditelja dostavi jamstvo 

za svoj dio garancije. U slučaju zajednice ponuditelja, NARUČITELJ će prihvatiti novčani 

polog bilo kojega člana zajednice ponuditelja. Također, NARUČITELJ će prihvatiti uplatu 

novčanog pologa koji može glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te uplata 

tada mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici ponuditelja ili da svaki član zajednice 

ponuditelja izvrši uplatu za svoj dio garancije. 

(3) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku će se naplatiti u slučaju da IZVOĐAČ 

u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s 

naslova naknade štete. 

(4) Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVOĐAČU nakon proteka jamstvenog roka. 

(5) Naručitelj zadržava pravo postavljanja daljnjih zahtjeva za naknadu štete prema Izvođaču, u 

slučaju da ista premašuje iznos na koji glasi Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom 

roku. 

 

 

 

ČLANAK 35. 

JAMSTVENI ROK 

(1) Jamstveni rok za izvedene radove iz članka 1. ovoga Ugovora je _______  mjeseci, a počinje 

teći od dana potpisa Zapisnika o primopredaji radova. 



 
 

 
 

 

(2)  O uočenim nedostacima Izvođač će biti obaviješten što je prije moguće, a najkasnije u roku od 

mjesec dana od otkrivanja nedostatka. Izvođač je dužan otkloniti prijavljene nedostatke u roku 

od 8 dana od primitka zahtjeva Naručitelja ili u dužem primjerenom roku kojeg odredi Naručitelj 

u svojem zahtjevu. U slučaju da Izvođač ne postupi po zahtjevu Naručitelja i otkloni nedostatke, 

Naručitelj je ovlašten koristiti se svim pravima predviđenim primjenjivim propisima, a u slučaju 

manjeg nedostataka ujedno može otkloniti nedostatak sam ili pomoću trećih na račun Izvođača. 

(3)  Zahtjeve po osnovi odgovornosti Izvođača za vrijeme jamstvenog roka ovlašten je u ime 

Naručitelja postavljati i Nadzorni inženjer. 

(4) U slučaju neizvršenja, odnosno neurednog izvršenja obveza Izvođača u jamstvenom roku 

Naručitelj je ovlašten na aktivaciju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 

 

ČLANAK 36. 

ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU 

 

(1) IZVOĐAČ odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih 

bitnih zahtjeva za građevinu u razdoblju od deset godina od predaje i primitka radova, sve 

sukladno važećem Zakonu o obveznim odnosima.  

(2) Tijekom navedenog razdoblja IZVOĐAČ odgovara i za nedostatke zemljišta na kojem je 

podignuta građevina, osim ako elaboratom o geotehničkim istražnim radovima ili drugom 

odgovarajućom ispravom nije utvrđeno da je zemljište podobno za građenje, a tijekom građenja 

se nisu pojavile okolnosti koje dovode u sumnju osnovanost navedenih isprava. 

 

ČLANAK 37. 

POTVRDA O UREDNOM IZVRŠENJU UGOVORNIH OBVEZA 

 

(1)  U roku od najmanje 7 dana prije isteka jamstvenog roka iz članka 35. Ugovora predstavnici 

NARUČITELJA i Korisnika u prisutnosti Glavnog nadzornog inženjera i IZVOĐAČA vrše 

terenski obilazak radova kako bi se utvrdilo da nema neotklonjenih nedostataka te se o istome 

sastavlja zapisnik na osnovu kojeg se izdaje potvrda o urednom izvršenju ugovornih obveza.  

 

 

ČLANAK 38. 

POVREDA UGOVORA 

(1) Svaka Ugovorna strana dužna je ispuniti svoje ugovorne obveze te odgovara za njihovo 

ispunjenje. Ukoliko ugovorna strana povrijedi ugovornu obvezu, odnosno ne ispuni obvezu ili 

je ne ispuni sukladno ugovornim odredbama, odgovara sukladno odredbama Zakona o 

obveznim odnosima i drugim primjenjivim propisima.  

(2) U slučaju povrede Ugovora, povrijeđena strana ima pravo na:  

a) popravljanje štete; i/ili  

b) raskid Ugovora.  

 

(3) Ako Izvođač ne ispuni koju od svojih ugovornih obveza, Naručitelj, ne dovodeći u pitanje 

njegova prava iz stavka 2. ovog članka, također ima pravo:  

a) obustaviti plaćanja; i/ili  

b) umanjiti plaćanja ili ostvariti pravo na povrat plaćenog u visini koja odgovara povredi 

Ugovora.  

 



 
 

 
 

 

(4) Ako Naručitelj ima pravo na popravljanje štete, on može navedene iznose naplatiti iz jamstva 

za uredno izvršenje ugovora ili jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 

Ugovorne strane ostvaruju pravo na popravljanje štete u zastarnim rokovima predviđenim 

važećim Zakonom o obveznim odnosima. 

 

ČLANAK 39. 

POVREDA PRAVA TREĆIH 

(1) IZVOĐAČ je dužan sanirati sve nastale štete uslijed građenja. Troškovi i radovi povezani sa 

sanacijom nastale štete se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već se podrazumijeva da su 

uključeni u ukupnu ugovornu cijenu. 

(2) IZVOĐAČ je obvezan štititi, obeštetiti, ne smatrati odgovornim i braniti NARUČITELJA i 

njegove djelatnike i predstavnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih šteta, 

odgovornosti, materijalnih zahtjeva, traženja, pravnih radnji i pravnih odluka uzrokovanih 

povredom Ugovora od strane IZVOĐAČA i/ili osoba za koje IZVOĐAČ odgovara. 

(3) IZVOĐAČ odgovara za štetu koja nastane kao posljedica njegovih radnji i/ili propusta 

prilikom obavljanja usluga koje su predmet ugovora, uključujući štetu koja nastane kao 

posljedica radnji i/ili propusta njegovih podizvođača i drugih osoba za koje IZVOĐAČ 

odgovara. IZVOĐAČ odgovara za štetu koja nastane kao posljedica povrede ugovornih ili 

zakonskih odredbi.  

(4) U slučaju povrede prava trećih, IZVOĐAČ je dužan preuzeti na sebe zahtjeve trećih ili, ako 

isto nije moguće, naknaditi NARUČITELJU štetu nastalu kao posljedica takvih zahtjeva. 

NARUČITELJ je dužan u što kraćem vremenu obavijestiti IZVOĐAČA o zahtjevu trećeg, a 

najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva trećeg.  

(5) Ako NARUČITELJ popravi ili nadoknadi štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe 

Ugovora od strane IZVOĐAČA, NARUČITELJ ima pravo naknaditi štetu od IZVOĐAČA na 

NARUČITELJU prihvatljiv način uključujući i aktiviranje jamstva za uredno ispunjenje 

ugovora.  

(6) U slučaju pokretanja postupaka protiv NARUČITELJA zbog povrede Ugovora i/ili važećih 

propisa od strane IZVOĐAČA i/ili osoba za koje on odgovara, IZVOĐAČ će preuzeti 

odgovornost za zahtjeve proizašle iz navedenih povreda. IZVOĐAČ potpisom ovog Ugovora 

unaprijed daje pristanak da će, u slučaju sudskog postupka, stupiti u parnicu u svojstvu 

tuženika, ako tužitelj na isto pristane. 

(7) Odredbe ovog članka primjenjuju se i na zahtjeve nositelja prava intelektualnog vlasništva s 

naslova povrede prava intelektualnog vlasništva do koje je došlo prilikom 

NARUČITELJEVOG korištenja patenata, licenci, nacrta, dizajna, modela, brenda ili žigova 

sukladno Ugovoru, osim u slučaju kada je do povrede došlo zbog podudaranja s dizajnom ili 

specifikacijama koje je osigurao NARUČITELJ. 

 

 

ČLANAK 40. 

VIŠA SILA 

 

(1)  Smatrat će se da nijedna Ugovorna strana nije povrijedila ugovornu obvezu ako je u ispunjenju 

te obveze spriječena nekom od okolnosti više sile koja nastupi nakon sklapanja Ugovora, a prije 

dospjelosti ugovorne obveze.  



 
 

 
 

 

 

(2)  Ako bilo koja od Ugovornih strana smatra da je nastupila koja od okolnosti više sile koja može 

utjecati na ispunjavanje njene obveze, o tome će bez odlaganja usmeno obavijestiti drugu 

Ugovornu stranu, a najkasnije 3 dana od nastanka predmetnog događaja ili saznanja za isti uputit 

će drugoj ugovornoj strani i pisanu obavijest. U predmetnoj obavijesti treba navesti pojedinosti 

o prirodi, mogućem trajanju i vjerojatnim posljedicama tog događaja te predočiti dokaze iz kojih 

se može utvrditi nastupanje ovakvog događaja. Ugovorna strana koja ne postupi sukladno 

navedenom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za štetu koju ova pretrpi zbog propusta 

davanja ovakve obavijesti. Ugovorne strane pokušati će novonastalu situaciju riješiti obostranim 

sporazumom, u cilju optimalnog ostvarenja prava i obveza prema predmetnom Ugovoru. U 

slučaju nastupanja više sile svaka Ugovorna strana nastavit će izvršavati svoje ugovorne obveze 

do mjere do koje je to razumno moguće.  

 

(3)  Ako su IZVOĐAČU nastali dodatni troškovi zbog uputa NARUČITELJA iz prethodnog stavka, 
IZVOĐAČ ima pravo na naknadu predmetnih troškova. Traženi iznos prije isplate odobrava 

NARUČITELJ.  

 
 

ČLANAK 41. 

RASKID UGOVORA 

 

(1)  Svaka Ugovorna strana ima pravo, sukladno ugovornim odredbama koje uređuju raskid 

Ugovora, raskinuti ugovorni odnos ako druga Ugovorna strana krši odredbe Ugovora, odnosno 

ne izvršava preuzete ugovorne obveze na način kako je ugovoreno i u ugovorenim rokovima, a 

navedene propuste ne otkloni niti u eventualno naknadnom primjerenom roku koji joj za to 

ostavi druga Ugovorna strana.  

 

(2)  Obavijest o propustu Ugovorna strana dostavlja prekršitelju pisanim putem, faksom ili poštom 

preporučeno, primitkom koje naknadni primjereni rok počinje teći.  

-  Ako u navedenom naknadnom roku prekršitelj ne uskladi svoje ponašanje sa 

svojim ugovornim obvezama, Ugovor se smatra raskinutim bez potrebe 

davanja ikakvih daljnjih obavijesti ili izjava.  

-  Ako u naknadnom roku prekršitelj otkloni propust, raskid nema učinka. 

 

ČLANAK 42. 

RASKID UGOVORA OD STRANE NARUČITELJA 

 

(1)  Naručitelj može raskinuti Ugovor te naplatiti odgovarajuće jamstvo, uz ostavljanje naknadnog 

roka za otklanjanje propusta od 14 dana od slanja obavijesti IZVOĐAČU, iz slijedećih razloga:  
a) ako IZVOĐAČ ne dostavi tražena jamstva u skladu s Ugovorom, ili davatelj jamstva ne 

može ispuniti svoje obveze, a IZVOĐAČ nije dostavio novo važeće jamstvo;  

b) ako IZVOĐAČ ne dostavi policu osiguranja u skladu s člankom 12. Ugovora;  

c) do dana uvođenja u posao, odnosno prije obavljanja prvog posla IZVOĐAČ ne dostavi 

dokaze) ispunjavanju uvjeta za obavljanje radova na nepokretnom kulturnom dobru u 

Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 

151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 

44/17 i 90/18) i Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja 

dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18); 

d) do dana uvođenja u posao, odnosno prije obavljanja prvog posla IZVOĐAČ ne dostavi 

dokaze da raspolaže, odnosno ima stručnog voditelja arheološkog istraživanja koji 

ispunjavanju uvjeta za stručnog voditelja iz Pravilnika o arheološkim istraživanjima 

(NN, br. 102/10); 



 
 

 
 

 

e) ako Izvođač ne ispuni, odnosno ne ispuni uredno svoju ugovornu obvezu s time da se 

to osobito (ali ne isključivo) odnosi na slučaj da Izvođač kasni s izvođenjem radova više 

od 30 dana u odnosu na Dinamičko-financijski plan prema svakoj pojedinoj stavki 

radova iz usvojenog i važećeg Dinamičko-financijskog plana, a prema pismenoj 

konstataciji stručnog nadzora; 

f) ako Izvođač bez opravdanog razloga odbije ili propusti izvršiti neki od naloga/uputa 

Nadzornog inženjera, odnosno Naručitelja danih sukladno Ugovoru;  

g) ako Izvođač izvrši prijenos cijelog ili dijela Ugovora bez suglasnosti Naručitelja ili 

angažira podizvoditelje suprotno ugovornim odredbama;  

h) ako Izvođač pretrpi statusne promjene, uključujući one kojima se mijenja pravna 

osobnost, a zbog kojih dolazi do promjene ugovorne strane ili drugog razloga zbog 

kojeg nastavak ugovorene suradnje nije moguć, osim u slučaju da je predmetna izmjena 

dopuštena Ugovorom; 

i) ako Izvođač ne postupi po zahtjevu za uklanjanje nedostataka u predviđenom roku;  
j) zbog kašnjenja Izvođača u slučaju kada je ugovorna kazna dosegla najviši dopušteni 

iznos; 

k) ako Izvođač prepusti podizvoditelju izvođenje radova suprotno Ugovoru. 
 

 (2) Naručitelj može u iznimnim situacijama, ovisno o vrsti i razlozima povrede, odrediti i duži 

primjereni rok za ispunjenje, odnosno otklanjanje propusta, od onog koji je određen u stavku 1. 

ovog članka, kada je isto opravdano okolnostima konkretnog slučaja.  

 

(3)  Naručitelj može u bilo koje vrijeme, bez potrebe ostavljanja naknadnog primjerenog roka za 

ispunjenje, raskinuti Ugovor s učinkom od slanja pisane obavijesti upućene Izvođaču te naplatiti 

jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu, iz sljedećih razloga:  

 

a)  ako je nad Izvođačem otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije, ako njime 

upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, 

ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u bilo kojem sličnom postupku prema 

propisima države sjedišta Izvođača;  

b)  ako je Izvođaču ili osobi koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati izrečena pravomoćna 

osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela određenih važećim Zakonom o javnoj 

nabavi u smislu obveznog razloga za isključenje ponuditelja, odnosno za odgovarajuća 

kaznena djela prema propisima države sjedišta Izvođača ili države čiji je državljanin 

osoba ovlaštena na zastupanje;  

c)  ako se nakon dodjele Ugovora dokaže da je postupak nabave ili izvršavanje Ugovora 

bilo zahvaćeno nepravilnostima ili prijevarom, što uključuje dostavu Naručitelju lažnih 

podataka i izjava u svrhu izvršenja Ugovora,  

d) ako se dokaže da je postupak nabave ili izvršenje nekog drugog ugovora financiranog 

iz proračuna Europske unije i/ili Republike Hrvatske kojeg je Izvođač strana, bilo 

zahvaćeno nepravilnostima ili prijevarom, a vjerojatno je da će to utjecati na izvršenje 
ovog Ugovora.  

 

(4)  U slučaju raskida iz razloga navedenih u stavcima 1. i 3. ovog članka Naručitelj ima pravo 

potraživati od Izvođača popravljanje štete koja mu je nastala zbog raskida, uključujući dodatne 

troškove koje je imao radi raskida. Izvođač snosi sve troškove vezane uz raskid Ugovora. 

Predmetno pravo Naručitelja na popravljanje štete je bez utjecaja na ostala prava koja Naručitelj 

ostvaruje sukladno Ugovoru. U slučaju raskida, Izvođač je dužan bez odgode poduzeti 

neposredne radnje i/ili mjere za pravovremen i uredan prestanak izvršenja radova te će sve 

daljnje troškove svesti na minimum.  

 

(5)  Raskid Ugovora neće imati utjecaja na druga prava ugovornih stranaka predviđena Ugovorom. 

Nakon raskida, Naručitelj može sklopiti bilo koji ugovor s trećom osobom, u kojem slučaju je 

Izvođač dužan naknaditi štetu koja Naručitelju nastane zbog sklapanja novog ugovora o nabavi 

radova, uključujući naknadu troška koji nastane zbog razlike u vrijednosti nabave.  



 
 

 
 

 

 

(6)  Po raskidu Ugovora, Nadzorni inženjer će, čim to bude moguće, provesti s Izvođačem 

primopredaju do tada izvedenih radova te utvrditi vrijednost radova i svih iznosa koji se 

Izvođaču duguju na dan raskida Ugovora kao i iznose koje Izvođač duguje Naručitelju na dan 

raskida Ugovora.  

(7)  U slučaju raskida, Naručitelj će, čim to bude moguće i u prisutnosti Izvođača ili u odsustvu 

uredno pozvanog Izvođača, sastaviti zapisnik o radovima izvedenim sukladno Ugovoru.  

 

(8)  Naručitelj može raskinuti Ugovor u svako doba pisanom obavijesti Izvođaču uz otkazni rok od 

14 dana od primitka obavijesti bez navođenja razloga raskida. U tom slučaju Izvođač će osim 

naknade za već izvršeni rad moći tražiti i naknadu pretrpljene štete u smislu obične štete, ali ne 

i izmakle koristi. Naručitelj neće raskinuti Ugovor prema ovom članku kako bi ugovorne radove 

sam izveo ili organizirao da ih izvede drugi Izvođač. 

 
 

ČLANAK 43. 

RASKID UGOVORA OD STRANE IZVOĐAČA 

 

(1)  Izvođač može raskinuti Ugovor uz ostavljanje naknadnog roka za otklanjanje propusta od 14 

dana od primitka obavijesti, iz sljedećih razloga:  

a)  ako Naručitelj nakon isteka roka iz članka Ugovora ne plati Izvođaču iznose koje mu 

duguje,  

b)  ako Naručitelj ne ispunjava svoje ugovorne obveze usprkos ponovljenim pisanim  

upozorenjima Izvođača. 

 

(2)  Izvođač može u iznimnim situacijama, ovisno o vrsti i razlozima povrede, odrediti i duži 

primjereni rok za ispunjenje kada je isto opravdano okolnostima konkretnog slučaja.  

 

(3)  Raskid Ugovora neće imati utjecaja na druga prava ugovornih stranaka predviđena Ugovorom.  

 

(4)  U slučaju raskida zbog krivnje Naručitelja, Naručitelj će Izvođaču nadoknaditi time 

prouzročenu štetu. 

 

IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA 

ČLANAK 44. 

Nalozi Nadzornog inženjera 

(1)  Kada je to nužno za funkcionalnost objekta Nadzorni inženjer može do ovjere Zapisnika o 

primopredaji izdavati naloge koji se odnose na:  

 

a)  promjene količine bilo koje stavke radova koji su predmet Ugovora,  

b)  promjenu tehničkih karakteristika radova, promjenu kota, pozicija i/ili dimenzija bilo 

kojeg dijela radova 

c)  bilo koje naknadne i nepredviđene radove, opremu, materijale ili usluge potrebne za 

izvođenje  

radova, ispitivanja i istraživačke radove te  

d)  promjenu redoslijeda ili dinamike izvođenja radova.  

 

(2) Naloge iz prethodnog stavka Nadzorni inženjer može izdati sukladno odredbama ovog članka 

samo pod uvjetom da nalog ne rezultira povećanjem ukupne ugovorene cijene građenja, 

promjenom roka za izvođenje radova određenog Ugovorom te promjenom pravne prirode 

Ugovora.  

 



 
 

 
 

 

(3)  Za izmjene putem naloga sukladno odredbama ovog članka nije potrebno raditi dodatak 

Ugovoru. Za izdavanje naloga sukladno odredbama ovog članka Nadzornom inženjeru je 

potrebno prethodno odobrenje Naručitelja.  

 

(4)  Izvođač je dužan postupati po nalozima Nadzornog inženjera. Izvođač ne može vršiti izmjene 

radova bez prethodnog naloga, odnosno odobrenja Nadzornog inženjera ili sklopljenog dodatka 

Ugovoru. 

(5) Izdavanje naloga sukladno odredbama ovog članka nije moguće ako bi nalog rezultirao 

izmjenom Ugovora koja bi se smatrala nedopuštenom izmjenom sukladno primjenjivom 

Zakonu o javnoj nabavi. 

 

ČLANAK 45. 

(1)  Izmjene Ugovora koje se ne provode nalogom Nadzornog inženjera provode se sukladno 

odredbama ovog članka Ugovora i moraju biti regulirane u obliku pisanog dodatka Ugovoru. 

 

(2) Izmjene ugovora mogu se odnositi samo na one izmjene koje se sukladno propisima kojima se 

uređuje javna nabava ne smatraju značajnim izmjenama u odnosu na sadržaj i osnovne elemente 

Ugovora. Iznimno od navedenoga, u slučaju predviđenim stavkom 4. ovog članka nije potrebno 

raditi pisani dodatak Ugovoru. Naručitelj je obvezan provesti novi postupak javne nabave u 

slučaju značajnih izmjena Ugovora tijekom njegova trajanja. 

 

(3) Naručitelj je ovlašten izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka javne nabave: 

 

a)  Ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne.  

 

Izmjena Ugovora tijekom njegova trajanja smatra se značajnom ako njome Ugovor 

postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog, a izmjena se u svakom 

slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta: 

 

1.  izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, 

dopustili prihvaćanje drugih ponuditelja od onih koji su prvotno odabrani ili 

prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili 

privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave; 

2.  izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist IZVOĐAČA na 

način koji nije predviđen prvotni ugovorom; 

3. izmjenom se značajno povećava opseg Ugovora; 

4.  ako novi IZVOĐAČ zamijeni onoga kojemu je prvotno Naručitelj dodijelio 

ugovor (osim ako je dopušteno Ugovorom). 

 

b)  Ako je vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti Ugovora utvrđene 

člankom 15. Ugovora i izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora. Pritom, ako je 

učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti procjenjivat će se na 

temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.  

 

c)  kada je mogućnost izmjene predviđena odredbama ovog Ugovora, pod uvjetom da takva 

izmjena ne znači promjenu pravne prirode Ugovora. 

 

(4) Za izmjene manjeg značenja kao što je promjena adrese, bankovnog računa ili podataka koji se 

odnose na kontakte, nije potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru, već će jedna strana pisanim 

putem obavijesti drugu o nastaloj promjeni. Učinak promjene će nastupiti kada druga strana 

zaprimi takvu obavijest. 



 
 

 
 

 

 

(5) Izmjena koju je izvršio IZVOĐAČ bez pisanog naloga ili bez dodatka ugovoru nije dopuštena i 

izvršena je na njegov financijski rizik.  Ako se traži izmjena zbog propusta ili kršenja ugovora 

od strane IZVOĐAČA, svaki dodatni trošak te izmjene snosi IZVOĐAČ. 

 

 

ČLANAK 46. 

DODATNI RADOVI 

 

 (1) Naručitelj je ovlašten izmijeniti Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od IZVOĐAČA koje su se pokazale 

potrebnim, a nisu bile uključene u prvotnu nabavu, ako promjena IZVOĐAČA: 

 

1.  nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za 
međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili 

instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i 

2.  prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za NARUČITELJA. 
 

(2) Pritom svako povećanje ukupne ugovorene cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti 

Ugovora utvrđene člankom 15. Ugovora. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, 

navedeno ograničenje procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih 

izmjena.  

 

 

ČLANAK 47. 

IZMJENE UGOVORA ZBOG NEPREDVIĐENIH OKOLNOSTI 

 

 (1) U skladu sa člankom 317. ZJN 2016 NARUČITELJ je ovlašten izmijeniti Ugovor tijekom 

njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni 

sljedeći uvjeti: 

 

- do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv NARUČITELJ nije 

mogao predvidjeti; 

- izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora; 

- svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti Ugovora utvrđene člankom 15. 

Ugovora. 

 

(2) Pritom, ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje od 30% procjenjuje se na 

temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.  

 

 

 

 

 

 

 

ČLANAK 48. 

IZMJENA UGOVORNIH STRANA 

 

(1) NARUČITELJ je ovlašten izmijeniti Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog IZVOĐAČA s novim IZVOĐAČEM koje je 
posljedica: 

 

-  primjene članka 315. ZJN 2016,  



 
 

 
 

 

-  općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog IZVOĐAČA, nakon 

restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, 

od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene 

kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja 

drugu značajnu izmjenu Ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJN 

2016 ili  

-  obveze neposrednog plaćanja podizvođačima. 

 

(3) Gospodarski subjekt koji postaje nova ugovorna strana zadovoljava sve uvjete i zahtjeve koji su 

bili predviđeni u provedenom postupku javne nabave. U svrhu ove izmjene, NARUČITELJ ima 

pravo prije pristanka na izmjenu zahtijevati od IZVOĐAČA, odnosno novog subjekta, dostavu 

dokumenta kojima se dokazuje da nova ugovorna strana zadovoljava uvjete i zahtjeve koji su 

bili predviđeni u postupku javne nabave koji je prethodio sklapanju Ugovora. 

 
 

ČLANAK 49. 

POSTUPANJE UGOVORNIH STRANA U SLUČAJU IZMJENA 

 

(1) Ugovorna strana kod koje su nastupile okolnosti zbog kojih se traži izmjena Ugovora upućuje 

zahtjev za izmjenu Nadzornom inženjeru radi izdavanja mišljenja, pri čemu se predmetni 

zahtjev daje na znanje i drugoj ugovornoj strani. Zahtjev se dostavlja što je prije moguće od 

nastanka okolnosti zbog kojih se traži izmjena. Zahtjev mora biti sastavljen u pisanom obliku i 

sadržavati razloge zbog kojih se predmetna izmjena predlaže.  

 

(2) Nadzorni inženjer izdat će mišljenje o podnesenom zahtjevu u roku od 10 dana od primitka 

zahtjeva. Ako je u svojem mišljenju utvrdio da je zahtjev za izmjenom osnovan, osim 

podnositelju zahtjeva Nadzorni inženjer u navedenom roku dostavlja mišljenje i drugoj 

Ugovornoj strani.  

 

(3) Druga ugovorna strana očitovat će se prihvaća li predloženu izmjenu u roku od 10 dana od 

primitka mišljenja Nadzornog inženjera. U slučaju postizanja suglasnosti oko sadržaja izmjene, 

Naručitelj će pripremiti tekst dodatka Ugovoru i isti dostaviti na potpis Izvođaču. 

 

(4) Ako je potrebna dodatna dokumentacija kako bi se razmotrio zahtjev za izmjenu može se 

postaviti zahtjev za dostavom takve dokumentacije. U slučaju takvog zahtjeva rok za očitovanje 

o predloženoj izmjeni iz prethodnog stavka ovog članka miruje u razdoblju od postavljanja 

zahtjeva za dostavom dodatne dokumentacije pa do njezina zaprimanja te nastavlja teći 

protekom navedenog razdoblja.  

 

 

ČLANAK 50. 

(1) Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provođenja novog postupka javne nabave 

ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. ZJN 2016 

2. vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ovoga Ugovora utvrđene 

člankom 15. Ugovora. 

3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora. 

(2) NARUČITELJ za primjenu prethodnog stavka ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 

47. Ugovora.  

(3) Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti iz stavka 1. točke 2. ovoga 

članka Ugovora ocjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena. 



 
 

 
 

 

 

ČLANAK 51. 

PRIVREMENA OBUSTAVA 

(1)  NARUČITELJ ili Nadzorni inženjer po nalogu NARUČITELJA, mogu u svako doba naložiti 

privremenu obustavu radova ili dijela radova. Po primitku naloga IZVOĐAČ će obustaviti 

izvršavanje Ugovora ili bilo kojeg dijela Ugovora za vrijeme te na način naveden u nalogu. 

Obustava će nastupiti s danom primitka naloga ili kasnije, na dan naveden u nalogu. 

NARUČITELJ, odnosno Nadzorni inženjer, nije dužan navesti razloge obustave radova.  

 

(2)  U slučaju sumnje da su u postupku nabave ili izvršavanja Ugovora počinjene nepravilnosti ili 

prijevare, može se obustaviti izvršavanje Ugovora uključujući i plaćanja kako bi se utvrdilo da 

li je došlo do počinjenja takvih nepravilnosti ili prijevara. Ako se utvrdi da nepravilnosti ili 

prijevare nisu počinjene, Ugovor će se nastaviti izvršavati čim će to biti moguće.  

 

(3)  Tijekom obustave IZVOĐAČ je dužan konzervirati radove, odnosno dužan je zaštiti radove od 

propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način, zaštiti i osigurati radove na koje 

se predmetna obustava odnosi od uništenja, gubitka ili oštećenja te uskladištiti, zaštiti i osigurati 

opremu u skladu s danim uputama.  

 

(4)  Ako je IZVOĐAČ odgovoran za obustavu radova NARUČITELJ ima pravo na naknadu štete 

koja mu je nastala zbog obustave radova kao i na naplatu ugovorne kazne zbog zakašnjenja u 

izvršenju obveza do kojeg je došlo zbog obustave radova. Svoja potraživanja NARUČITELJ 

može naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.  

 

(5)  Ugovorne strane će zapisnički utvrditi stanje gradilišta u roku od  7 dana od dana zaprimanja 

naloga o obustavi radova. Po prestanku obustave IZVOĐAČ i Nadzorni inženjer će zajedno 

pregledati radove na koje se odnosila obustava.  

 

(6)  Čim to bude moguće, NARUČITELJ, odnosno Nadzorni inženjer, će naložiti IZVOĐAČU da 

nastavi s izvođenjem radova ili istog obavijestiti o nemogućnosti nastavka izvršavanja i raskidu 

Ugovora.  

 

(7)  Ako IZVOĐAČ, koji nije odgovoran za obustavu, ima troškove zbog toga što je postupio prema 

danim uputama i/ili zbog ponovnog nastavka radova IZVOĐAČ ima pravo na:  

a) produljenje roka izvršenja za svako takvo zakašnjenje ako dovršenje kasni ili će kasniti, i  

b) plaćanje stvarnih troškova koje je Izvođač pretrpio zbog obustave radova.  

 

(8)  Stvarnim troškovima koje je IZVOĐAČ pretrpio zbog obustave, smatraju se troškovi 

produžetka jamstava i polica osiguranja za razdoblje produljenja roka izvođenja radova. 

Stvarnim troškovima koje je IZVOĐAČ pretrpio zbog obustave smatraju se i troškovi 

demobilizacije i mobilizacije na gradilištu zbog obustave radova te troškovi konzerviranja 

radova sukladno prethodnom članku kao i troškovi čuvarske službe za vrijeme obustave radova. 

(9)  IZVOĐAČ može izvršiti demobilizaciju gradilišta u slučaju obustave radova samo uz pisanu 

suglasnost NARUČITELJA, a ponovnu mobilizaciju je dužan izvršiti u roku od najviše  10 dana 

od primitka odluke Naručitelja, odnosno Nadzornog inženjera, o ukidanju obustave radova te 

naloga o ponovnom početku izvođenja radova. 

(10)  IZVOĐAČ nema pravo na naknadu izmakle dobiti ili naknadu troškova gradilišta te 

gradilišnog osoblja. 

(11)  U slučaju postavljanja zahtjeva za naknadom troška iz ovog članka IZVOĐAČ je takav zahtjev 

dužan postaviti čim su predmetni troškovi nastali, a najkasnije u roku od 10 dana od odluke 



 
 

 
 

 

Naručitelja, odnosno Nadzornog inženjera, o ukidanju obustave radova te naloga o ponovnom 

početku izvođenja radova. Zahtjev mora biti obrazložen i popraćen odgovarajućim dokazima o 

stvarno nastalim troškovima te se upućuje Nadzornom inženjeru na davanje mišljenja, a u 

slučaju osnovanosti zahtjeva pristupa se izmjeni Ugovora. 

 

ČLANAK 52. 

SUKOB INTERESA 

 

(1) IZVOĐAČ će poduzeti sve potrebne radnje i/ili mjere za sprečavanje ili okončanje bilo koje 

situacije koja može ugroziti nepristrano i objektivno izvršenje Ugovora. IZVOĐAČ će bez 

odgode obavijestiti NARUČITELJA o svakoj opasnosti od nastanka sukoba interesa koja se 

pojavi tijekom izvršenja Ugovora te radnjama koje će poduzeti ili je poduzeo radi sprječavanja 

nastanka sukoba interesa. NARUČITELJ pridržava pravo provjere i ocjene jesu li poduzete 

radnje i/ili mjere odgovarajuće te ima pravo tražiti poduzimanje dodatnih radnji i/ili mjera. U 

slučaju zamjene člana osoblja IZVOĐAČA u svrhu sprječavanja ili okončanja sukoba interesa, 

IZVOĐAČ nema pravo na naknadu troška zamjene.  

(2) Ako za vrijeme izvršavanja Ugovora nastupi sukob interesa na strani IZVOĐAČA ili se 

naknadno otkrije da je takav sukob postojao prilikom dodjele Ugovora, NARUČITELJ ima 

pravo raskinuti ugovor bez prava IZVOĐAČA na naknadu štete. 

 

XXI. ZAVRŠNE ODREDBE 

ČLANAK 53. 

JEZIK I KOMUNIKACIJA 

(1) Jezik Ugovora je hrvatski jezik i sva usmena i pisana komunikacija Ugovornih strana odvija se 

na hrvatskom jeziku. 

(2) Komunikacija između Ugovornih strana odvijat će se putem pošte, telefona, telefaksa, 

elektroničke pošte ili osobnom dostavom pisane komunikacije na adresu koju su ugovorne 

strane odredile. Naručitelj će pravovremeno dostaviti Izvođaču u pisanom obliku 

komunikacijske procedure, potrebne informatičke podloge, način dostave i upravljanja 

dokumentacijom te pravila poslovne suradnje. 

(3) Kada Ugovor predviđa davanje ili izdavanje kakve obavijesti, zahtjeva, suglasnosti, potvrde ili 

odluke, takva se obavijest, zahtjev, suglasnost, potvrda ili odluka ne smije uskratiti bez 

opravdanog razloga, ne smije kasniti i mora se izdati u pisanom obliku (osim ako je drugačije 

određeno Ugovorom).  

(4)  Svaka usmena uputa ili zahtjev potvrđuju se pisanim putem u najkraćem mogućem roku. 

(5) Pismena upućena drugoj Ugovornoj strani dostavljaju se na znanje Nadzornom inženjeru, a 

pismena IZVOĐAČA upućena Nadzornom inženjeru dostavljaju se na znanje Naručitelju. 

Odredbe ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju na komunikaciju s Nadzornim 

inženjerom. 

 

ČLANAK 54. 

MJERODAVNO PRAVO 



 
 

 
 

 

(1) Mjerodavno pravo za ovaj ugovor je pravo Republike Hrvatske. Posebne uzance o građenju 

(Službeni list SFRJ br. 18/77) neće se primjenjivati. 

(2) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno 

odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, na odgovarajući način 

primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona  o 

poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, i ostali propisi koji uređuju predmetno 

područje. 

 

ČLANAK 55. 

RJEŠAVANJE SPOROVA 

(1) Sve eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora stranke će nastojati riješiti u mirnim putem 

duhu dobrih poslovnih običaja, sporazumno, u pisanom obliku. 

 (2) Ugovorne strane su suglasne, da će sve sporove iz ovoga Ugovora rješavati sporazumno, ukoliko 

to nije moguće ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda prema mjestu 

sjedišta Naručitelja. 

 

ČLANAK 56. 

BROJ PRIMJERAKA 

 

(1) Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUČITELJ zadržava 6 (šest) 

primjeraka, a IZVOĐAČ 2 (dva) primjerka.  

 

ČLANAK 57. 

(1) Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora. 

 

 

     NARUČITELJ      IZVRŠITELJ 

         Grad Zadar 

_____________________      _____________________ 

Branko Dukić, gradonačelnik 

<upisati> 

Prilozi: 

1. Projektno-tehnička dokumentacija projekta  

2. Ponudbeni list i popunjeni troškovnik iz ponude IZVOĐAČA broj: ____  od ______  

3. Izjava o jamstvenom roku iz ponude Izvoditelja broj: _____  od ________.  

 


